
Załącznik nr 2 do SIWZ
numer postępowania DAZ/ZP/5/2019

Umowa
na wykonanie modernizacji 
Systemu Kontroli Dostępu oraz Systemu Sygnalizacji Pożaru w zakresie sterowania Systemem Kontroli Dostępu w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 
nr …../2019
(wzór)

zawarta w dniu ………………………………. 2019 r. w Warszawie pomiędzy:

Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795, 730 i 1945), posiadającym NIP: 525-10-52-103 oraz REGON: 010978710, reprezentowanym przez:

1. ………………………. - ………………………………………………..
1. ………………………. - ………………………………………………..

- zwanym w dalszej części „Zamawiającym”


a

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 - zwaną/ym w dalszej części „Wykonawcą” (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stanowi Załącznik nr 1 do Umowy), 

łącznie zwanymi dalej również ,,Stronami”, a każdy z osobna ,,Stroną”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze DAZ/ZP/5/2019 realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Modernizacja Systemu Kontroli Dostępu oraz Systemu Sygnalizacji Pożaru w zakresie sterowania Systemem Kontroli Dostępu w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej „ustawa Pzp”) o następującej treści (dalej „Umowa”):


Wykonawca oświadcza, że:
1) jest podatnikiem VAT „czynnym”,
2) zawierając Umowę działa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zastosowane w Umowie terminy oznaczają:

1) Obiekt - budynek będący własnością  Zamawiającego, zlokalizowany w Warszawie przy ul. ks. I. J. Skorupki 4;
2) SKD – funkcjonujący w Obiekcie System Kontroli Dostępu, który Wykonawca ma zmodernizować; 
3) SSP – funkcjonujący w Obiekcie System Sygnalizacji Pożaru, który Wykonawca ma zmodernizować dla potrzeb sterowania zmodernizowanym SKD;
4) Roboty – roboty budowlano - instalacyjne polegające na modernizacji SKD i SSP w zakresie sterowania SKD w Obiekcie, a także inne prace pomiarowe, programistyczne, uruchomieniowe,  dokumentacyjne i inne,  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
5) Teren Robót – teren prowadzenia prac w Obiekcie;
6) Harmonogram – harmonogram Robót;
7) RCP – system Rejestracji Czasu Pracy, który Wykonawca ma wykonać w Obiekcie; 
8) Urządzenia SKD – urządzenia stanowiące elementy SKD tj.: urządzenia takie, jak: kontrolery, czytniki, przyciski ewakuacyjne, kontaktrony, elektrozamki, elektro-zwory, itp.;
9) Urządzenia SSP – urządzenia stanowiące elementy SSP tj.: takie, jak: moduły pętli, moduły liniowe, itd.;
10) Oprogramowanie SKD – oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę, służące do zarządzania SKD;
11) Oprogramowanie RCP  – oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę, służące do zarządzania systemem RCP;
12) Oprogramowanie SSP -  istniejące, posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie służące do zarządzania SSP;
13) Bramki szybkiego dostępu – bramki sensoryczne, które będą zlokalizowane na parterze Obiektu, dostarczone oraz zainstalowane przez Wykonawcę, przeznaczone jako podstawowe bramki do kontroli ruchu osobowego na wejściu/wyjściu z Obiektu;
14) Bramki uchylne - bramki techniczne, które będą zlokalizowane na parterze Obiektu, dostarczone oraz zainstalowane przez Wykonawcę, przeznaczone jako przejście dla osób niepełnosprawnych i przejście do przewozu towarów; 
15) Nadzór autorski – nadzór sprawowany przez projektantów SKD, RCP i SSP podczas wykonywania prac instalacyjno – montażowych SKD, RCP i SSP, polegający na:
a) stwierdzaniu w toku wykonywania prac instalacyjno-montażowych zgodności realizacji tych prac z projektem,
b) uzgadnianiu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez przedstawiciela Zamawiającego;
16) Dokumentacja projektowa - dokumentacja opracowana dla wykonania modernizacji SKD, RCP i SSP dla potrzeb sterowania zmodernizowanego SKD, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy, na którą składają się: 
a) projekt wykonawczy SKD - opracowany przez A1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szańcowa 76, 01-458 Warszawa, KRS 0000736202, NIP: 5272855913 oraz REGON: 380515557 (A1 Sp. z o.o.).
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SKD opracowana przez A1 Sp. z o.o.,
c) przedmiar robót w zakresie SKD opracowany przez A1 Sp. z o.o.,
d) projekt wykonawczy modernizacji SSP na potrzeby sterowania SKD opracowany przez DEKK Fire Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul.  Zielona 52, 05-500 Piaseczno, KRS 0000493899, NIP: 1231283458, REGON : 147057084 (DEKK Fire Solutions Sp. z o.o.),
e) przedmiar robót w zakresie SSP opracowany przez Dekk Fire Solutions Sp. z o.o.;  
17) Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja stanu faktycznego po wykonaniu modernizacji SKD, RCP i modernizacji SSP, tj. wykonana na podstawie Dokumentacji projektowej, uwzględniająca wszelkie zmiany wykonane w toku realizacji prac i czynności związanych z modernizacją SKD, RCP i  SSP, ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wykonania SKD, RCP i modernizacji SSP, w tym zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami Zamawiającego oraz umożliwiającymi użytkowanie SKD, RCP i SSP przez Zamawiającego.  Zakres i formę Dokumentacji powykonawczej określa Załącznik nr 3 do Umowy;
18) Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w te dni, określone w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 90);
19) Wada – uszkodzenie lub wada materiału / urządzenia, powodująca konieczność wymiany przez Wykonawcę uszkodzonego lub wadliwego materiału / urządzenia oraz skutkująca możliwością wystąpienia Awarii lub Nieprawidłowości.
20) Awaria – nieprawidłowe  działanie SKD, RCP lub SSP (w zakresie sterowania SKD), oznaczające każde odstępstwo od prawidłowych wartości parametrów pracy tych systemów i ich urządzeń, opisanych w dokumentacji techniczno-ruchowej,  instrukcjach obsługi i użytkowania oraz Dokumentacji powykonawczej, skutkująca przerwą lub zaprzestaniem pracy tych systemów;
21) Nieprawidłowość – nieprawidłowe  działanie  SKD, RCP lub SSP (w zakresie sterowania SKD), oznaczająca każde odstępstwo od prawidłowych wartości parametrów pracy tych systemów i ich urządzeń, w tym Urządzeń SKD,  opisanych w dokumentacji techniczno-ruchowej,  instrukcjach obsługi i użytkowania oraz Dokumentacji powykonawczej, ale nie skutkująca przerwą lub zaprzestaniem pracy tych systemów;
22) Kosztorys ofertowy – kosztorys sporządzony przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót dostarczonego przez Zamawiającego, składający się z kosztorysów odpowiadających SKD, RCP oraz kosztorysu odpowiadającego SSP;
23) Kosztorys powykonawczy – kosztorys sporządzony przez Wykonawcę przed przystąpieniem do odbioru końcowego przedmiotu Umowy, składający się z kosztorysów powykonawczych odpowiadających SKD, RCP oraz kosztorysu powykonawczego odpowiadającego SSP.

§ 1
Przedmiot Umowy

1. W ramach przedmiotu Umowy Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Roboty polegające na wykonaniu modernizacji Systemu Kontroli Dostępu (SKD) w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz modernizacji posiadanego przez Zamawiającego Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w zakresie sterowania zmodernizowanym SKD. Roboty o których mowa w zdaniu pierwszym, obejmują w szczególności: 
1) dostarczenie, instalację i uruchomienie Urządzeń SKD oraz Oprogramowania SKD, a także skonfigurowanie Urządzeń  SKD do pracy z Oprogramowaniem SKD, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności i współpracy programowo-sprzętowej SKD;
2) dostarczenie, instalację i uruchomienie Oprogramowania RCP, a także urządzeń niezbędnych do rejestracji czasu pracy oraz ich skonfigurowanie do pracy z SKD, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu RCP;
3) dostarczenie, instalację i uruchomienie Urządzeń SSP oraz ich skonfigurowanie z  posiadanym przez Zamawiającego Oprogramowaniem SSP, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności i współpracy programowo-sprzętowej SSP;
4) integrację SKD i SSP dla potrzeb sterowania SKD w przypadku zaistnienia alarmu pożarowego;
5) opracowanie Dokumentacji powykonawczej;
1. Szczegółowy zakres Robót określony jest w zapisanej na płycie CD Dokumentacji projektowej, która określa wszystkie szczegóły modernizacji SKD, oraz modernizacji SSP w zakresie sterowania SKD tj. wykonania prac niezbędnych do prawidłowego działania tych systemów oraz zawiera wykaz niezbędnych materiałów, oprogramowania i Urządzeń SKD i SSP. 
1. Roboty będą wykonywane zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………. 2019 r., stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy, zwaną dalej ,,Ofertą”. 
1. Przedmiot Umowy obejmuje także:
1) udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę ……. (słownie: ……………………………..) miesięcznej gwarancji jakości na wykonany SKD i zmodernizowany SSP w części odpowiadającej za sterowanie SKD;  
2) świadczenie przez Wykonawcę usług, w okresie udzielonej gwarancji jakości, na zasadach określonych w § 10;
3) wykonanie przez Wykonawcę, w okresie udzielonej gwarancji jakości, czterech przeglądów technicznych, na zasadach określonych w § 11;
4) przeniesienie przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych do Dokumentacji powykonawczej;
5) udzielenie przez Wykonawcę licencji na Oprogramowanie SKD i RCP w zakresie korzystania z tego oprogramowania przez Zamawiającego;
6) przeprowadzenie przez Wykonawcę, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §12 ust. 1, przed dokonaniem odbioru końcowego Robót, szkolenia dla administratorów oraz operatorów użytkowników systemów SKD i RCP. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego i obejmie grupę maksymalnie 12 osób wskazanych przez Zamawiającego w tym:
a) cztery osoby w zakresie zarządzania i administracji SKD;
b) osiem osób w zakresie zarządzania i administracji systemem RCP;
c) każde ze szkoleń, o których mowa w lit. a i b powinno obejmować 16 godzin. 
7) implementację profili użytkowników i przejść zdefiniowanych w istniejącym systemie SKD do systemu zmodernizowanego.
1. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca wykona wszelkie prace konieczne do pełnej realizacji Robót. Zakres Robót wynika z Umowy oraz załączników stanowiących jej integralną część, a ponadto zawiera wszystkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot Umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeśli takie elementy nie zostały wyraźnie wyszczególnione.
1. Wykonawca oświadcza, że:
1. w dniu zawarcia Umowy otrzymał od Zamawiającego kompletną Dokumentację projektową, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy;
1. Dokumentacja projektowa nadaje się do realizacji i nie ma wad uniemożliwiających realizację przedmiotu Umowy;
1. zapoznał się z Terenem Robót;
1. nie stwierdza istnienia jakichkolwiek przeszkód do wykonania przedmiotu Umowy;
1. posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonania Robót oraz zobowiązuje się do ich realizacji z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i przepisami prawa;
1. posiada odpowiednie zaplecze techniczne i osobowe niezbędne do wykonania Robót oraz potwierdza brak przeszkód do ich pełnego, sprawnego i terminowego zrealizowania;
1. zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego wymogami w zakresie ochrony osób i mienia oraz z obowiązującą u Zamawiającego ,,Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego”.
1. Strony ustaliły, że w razie jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy Dokumentacją projektową a postanowieniami Umowy, wiążące dla Stron będą postanowienia Umowy.

§ 2
Przedstawiciele Stron i korespondencja
1. Osobami upoważnionymi do kontaktów Stron przy wykonywaniu Umowy, bez prawa zmiany postanowień Umowy, są:
1. ze strony Zamawiającego: …….. – adres służbowy: ul. ks. I. J. Skorupki 4, 
00-546 Warszawa, e-mail: ………….., telefon służbowy: ……., tel. kom.:  ……;
1. ze strony Wykonawcy: …… – adres służbowy: …..…, e-mail: …………. telefon służbowy  …..., tel. kom.……………..
1. Zamawiający oświadcza, że osoby o których mowa w ust.1 pkt.1 nie są upoważnione do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących za sobą skutki finansowe.
1. Nadzór autorski nad realizacją modernizacji SKD pełni ……….. będący przedstawicielem pracowni projektowej A1 Sp. z o.o., która opracowała Dokumentację projektową w zakresie modernizacji SKD, a nadzór autorski nad realizacją modernizacji SSP w zakresie sterowania SKD pełni ……………………….. będący przedstawicielem firmy DEKK Fire Solutions Sp. z o.o., która opracowała projekt wykonawczy modernizacji SSP na potrzeby sterowania SKD.
1. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany osób, wymienionych w ust. 1 oraz ust. 3 bez zgody drugiej Strony, z wyłączeniem sytuacji określonej w pkt 24 i 26 Załącznika nr 9 do Umowy. Strona zmieniająca powiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zmianie osoby w formie pisemnej, co nie będzie traktowane jako zmiana Umowy i nie będzie wymagało sporządzania aneksu do Umowy. 
1. Korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana na adres:
1. Zamawiającego:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Departament Administracji i Zamówień
ul. ks. I. J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa
nr faksu: 22 583-05-89, email: kancelaria@bfg.pl
1. Wykonawcy:
………………
………………
e-mail: .........
1. Zmiana adresu, faksu lub adresu poczty elektronicznej nie powoduje konieczności zmiany Umowy w formie aneksu i nie jest traktowana jako zmiana Umowy. O zmianie adresu, faksu lub adresu poczty elektronicznej należy niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę w formie pisemnej.
1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony, wynikające z postanowień Umowy lub związane z jej zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem, winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, dostarczone do siedziby adresata listem poleconym lub osobiście, za pokwitowaniem, pod rygorem nieważności. 
1. Zawiadomienia i oświadczenia dokonywane w sposób inny niż opisany w ust. 7, w szczególności przybierające postać scanu dokumentów, przesłane na wskazane w ust. 5 adresy poczty elektronicznej, będą uznawane za dokumenty przekazane w formie zgodnej z postanowieniami niniejszej Umowy, o ile w terminie 7 dni od dnia ich dostarczenia zostaną potwierdzone w sposób określony w ust. 7.
§ 3
Terminy realizacji Robót
1. Roboty objęte przedmiotem Umowy Wykonawca zrealizuje w nieprzekraczalnym terminie ośmiu tygodni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia …………………………....
1. Roboty mogą być wykonywane przez 7 dni w tygodniu, na zasadach ustalonych z Zamawiającym, zgodnie obowiązującym u Zamawiającego „Regulaminem bezpieczeństwa osób i mienia w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”, z którym Wykonawca został zapoznany. 
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Roboty w następujących godzinach:
1) prace nieuciążliwe – w dni robocze oraz w dni wolne od pracy w godzinach wskazanych przez Wykonawcę, uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym;
2) prace uciążliwe dla otoczenia – w dni robocze w godz. 17.00-22.00, a w dni wolne od pracy w godzinach 7:00-22:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Za prace uciążliwe dla otoczenia uważa się w szczególności: prace powodujące duży hałas i zapylenie, związane z emisją oparów/zapachów.
1. Wszystkie Roboty będą prowadzone na zasadach i w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, pod nadzorem pracowników agencji ochrony osób i mienia realizującej zadania w zakresie ochrony w Obiekcie. 
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy Teren Robót w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia ………………………………..., na podstawie Protokołu przekazania Terenu Robót  i wskaże Wykonawcy miejsce do organizacji zaplecza socjalno-technicznego. Dzień wprowadzenia i udostępnienia Terenu Robót  jest dniem rozpoczęcia Robót przez Wykonawcę. Od tego momentu Wykonawca staje się współodpowiedzialny za udostępniony mu Teren Robót. Wzór Protokołu przekazania Terenu Robót stanowi Załącznik nr 5 Umowy. 
1. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, tj.  do dnia ………………………………, szczegółowy Harmonogram opracowany na podstawie Dokumentacji projektowej, w którym będą wyszczególnione etapy realizacji i zakres poszczególnych etapów Robót, z określoną datą ich rozpoczęcia i zakończenia. Harmonogram, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, staje się Załącznikiem nr 6 do Umowy. Harmonogram stanowi podstawę wykonania wszystkich Robót i ich rozliczenia.
1. Za datę wykonania Robót uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu odbioru końcowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.
1. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie informować Zamawiającego, w formie o której mowa w §2, o przeszkodach w należytym i terminowym wykonywaniu Umowy, w tym również o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy z postanowień Umowy. 

§ 4
Obowiązki Zamawiającego
1. Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach Umowy do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. zapewnienie nadzoru autorskiego nad modernizacją SKD, RCP i SSP przez osoby wskazane w § 2 ust. 3; 
1. protokolarne wprowadzenie i przekazanie Terenu Robót  w terminie określonym w § 3 ust. 5; 
1. udostępnienie Wykonawcy wewnętrznych aktów prawa obowiązujących u Zamawiającego, dotyczących ochrony osób i mienia oraz ochrony przeciwpożarowej;
1. przeprowadzenie odbioru Robót;
1. udostępnienie, na czas realizacji Umowy, pomieszczenia lub innego stosownego miejsca na terenie Obiektu, gdzie Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie swoje zaplecze socjalno-techniczne;
1. zapewnienie w czasie wykonywania uruchomień, zmian konfiguracji lub wyłączeń z eksploatacji systemów, instalacji lub urządzeń Zamawiającego, obecności odpowiedzialnego pracownika Zamawiającego lub pracownika firmy serwisowej odpowiedzialnej za utrzymanie w ruchu tych systemów, instalacji i urządzeń.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust.1 pkt 6 dotyczy w szczególności modernizowanego SKD oraz SSP i innych urządzeń przeciwpożarowych w Obiekcie.

§ 5
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca, niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach Umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1, jest zobowiązany do: 
1) przejęcia Terenu Robót od Zamawiającego w terminie określonym w § 3 ust. 5 oraz jego urządzenia i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich;
2) zapewnienia właściwej liczby osób o odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu Umowy; 
3) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego w rozmiarach koniecznych dla realizacji Robót w miejscu lub pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego;
4) koordynacji Robót wykonywanych przez podwykonawców;
5) wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami prawa;
6) zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpiecznych warunków realizacji Robót i przestrzegania przepisów BHP na Terenie Robót, z uwzględnieniem zasad określonych w § 20  i § 21;
7) prowadzenia Robót w sposób:
a) zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w Obiekcie oraz wokół niego,
b) niepowodujący dewastacji pomieszczeń Obiektu i terenu do niego przyległego,
c) zapewniający wymagane warunki techniczno-użytkowe,
d) zapewniający ochronę mienia Zamawiającego;
8) prowadzenia prac uciążliwych dla otoczenia z uwzględnieniem zasad określonych w § 3 ust. 3 i 4;
9) złożenia oświadczenia o braku konieczności sporządzenia planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (zwanego dalej planem BIOZ), o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. poz. 1126) lub potwierdzenia sporządzenia planu BIOZ o ile zachodzić będą okoliczności wymagające jego sporządzenia. W przypadku sporządzenia planu BIOZ Wykonawca zapewnia jego stosowanie.
10) uzgodnienia z Zamawiającym terminu i czasu, w jakim zostanie on pozbawiony zasilania elektrycznego, w przypadku konieczności odcięcia takiego zasilania; 
11) utrzymania na własny koszt porządku w trakcie realizacji Robót:
a) Wykonawca jest obowiązany do utrzymania Terenu Robót i pomieszczenia socjalno-technicznego udostępnionego Wykonawcy w stanie czystym, uporządkowanym i wolnym od zbędnych przeszkód. Wykonawca zobowiązany jest również do bieżącego usuwania wszelkich odpadów budowlanych (np. zbędnych materiałów, gruzu), śmieci i zanieczyszczeń będących następstwem wykonywania Robót. Jeżeli zachodzić będzie potrzeba gromadzenia odpadów budowlanych i śmieci na Terenie Robót, Wykonawca zobowiązany będzie posiadać odpowiedni pojemnik, który zostanie ustawiony w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Pojemnik będzie opróżniany przez Wykonawcę na własny koszt. Niedopuszczalne jest gromadzenie odpadów budowlanych i śmieci w innych miejscach niż Teren Robót, a w szczególności bezpośrednio na ziemi, czy usuwania ich do pojemników Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia usuwania odpadów do pojemników Zamawiającego, Wykonawca zostanie obciążony kosztami ich wywozu,
b) po każdym zakończonym dniu pracy Wykonawca zobowiązany jest do porządkowania pomieszczeń, w których prowadzone były prace, w tym  także wind, korytarzy oraz ciągów komunikacyjnych wraz z odkurzaniem i myciem podłóg na mokro,
c) po zakończeniu realizacji Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu Teren Robót w stanie czystym i uporządkowanym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem;
12)  doprowadzenia do stanu sprzed zniszczenia lub uszkodzenia, na własny koszt, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy Obiektu lub urządzeń Zamawiającego;
13)  dostarczenia Zamawiającemu, nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości wykonanych Robót do odbioru końcowego, sporządzonych w języku polskim i w zakresie objętym przedmiotem Umowy: 
a) Dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach,
b) Dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej w dwóch egzemplarzach na nośnikach CD, w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych: *.dwg, a w części opisowej - w formacie *.doc lub *.docx,
c) certyfikatów lub innych dokumentów zgodności z odpowiednimi normami, dopuszczających użyte materiały i urządzenia do stosowania w Polsce zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa budowlanego,
d) protokołów z przeprowadzenia badań, prób i pomiarów oraz uruchomienia, 
e) kart gwarancyjnych wystawionych przez producentów lub dystrybutorów na zamontowane materiały i urządzenia,
f) zestawienia wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom;
14) po zakończeniu wszystkich Robót składających się na przedmiot Umowy, nie później jednak niż do dnia zgłoszenia gotowości wykonanych Robót do odbioru końcowego, doprowadzenia Terenu Robót i przyległego do niego terenu do stanu należytego (czystego i uporządkowanego);
15) opuszczenia, po zakończeniu wszystkich Robót składających się na przedmiot Umowy, zajmowanego pomieszczenia socjalno-technicznego, w ciągu 2 dni roboczych i pozostawienia go w stanie czystym i uporządkowanym;
16) przestrzegania przepisów dotyczących ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa pożarowego obowiązujących u Zamawiającego. 
2. Wykonawca przed rozpoczęciem Robót uzgodni z Zamawiającym szczegóły organizacyjne i techniczne ich wykonania.
3. Wykonawca zobowiązany jest podporządkować się wskazówkom przedstawiciela Zamawiającego o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, dotyczącym sposobu wykonania Umowy. Wskazówki te nie mogą być sprzeczne z Umową, mogą jednak doprecyzowywać jej postanowienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli przekazanego Terenu Robót, realizowanych Robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu Umowy. 
5. Do bezpośredniego wykonywania robót wykończeniowych, ogólnobudowlanych, elektrycznych, instalacyjnych, montażowych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca lub odpowiednio jego podwykonawca, zatrudni osoby na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie posiadających szczególne uprawnienia (np. budowlane, ppoż.). Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących wolne zawody. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu po upływie trzech tygodni obowiązywania Umowy oświadczenia w formie pisemnej, co do wykonania wymogu określonego w ust. 5, z podaniem imion i nazwisk zatrudnionych pracowników, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju umów o pracę i zakresów wykonywanych obowiązków. Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia wiarygodności powyższego oświadczenia, bez uprzedzenia Wykonawcy, a w szczególności zweryfikowania, czy osoby realizujące powyższe roboty są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca oświadcza, że od zatrudnionych pracowników uzyska każdorazowo stosowną zgodę na udostępnianie ich danych osobowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności informacji podanych w oświadczeniu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej określonej w § 14 ust.1 pkt 1 lit. h.
7. Wykonawca, na co najmniej 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia Robót, przekaże Zamawiającemu zawierającą imiona i nazwiska listę swoich pracowników oraz innych osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy, w celu nadania tym pracownikom / osobom prawa wstępu na teren Obiektu. Wykonawca będzie niezwłocznie, pisemnie informował Zamawiającego w przypadku potrzeby dokonania zmian na przekazanej liście. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania swojego sprzętu, urządzeń oraz zaopatrzenia osób realizujących Umowę w imieniu Wykonawcy w identyfikatory SKD (udostępnione przez Zamawiającego) i ubrania robocze z widoczną nazwą lub znakiem firmy Wykonawcy, pozwalające na ich identyfikację. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo usunięcia z Obiektu tych osób realizujących Umowę w imieniu Wykonawcy, które nie będą spełniały powyższego wymogu oraz które nie będą przestrzegać przepisów dotyczących ochrony osób i mienia oraz przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
9. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego bez  zastrzeżeń Protokołu odbioru końcowego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1, na Zamawiającego przechodzi własność nośników, na których utrwalono Dokumentację powykonawczą oraz wszystkie autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji powykonawczej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 
10.  Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 9, następuje na cały czas ich trwania i obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których Dokumentację powykonawczą utrwalono – bez ograniczeń przedmiotowych, czasowych i terytorialnych; 
2) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku;
3) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką;
4) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu bez ograniczeń;
5) publiczne udostępnianie Dokumentacji powykonawczej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
6) rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie w tym w postaci druku, zapisu cyfrowego i przekazu multimedialnego.
11. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji powykonawczej oraz że dokumentacja ta nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku korzystania z cudzych utworów lub posiadania autorskich praw majątkowych wspólnie z innymi podmiotami Wykonawca oświadcza, że nabył te prawa na własność i jest wyłącznie uprawnionym do rozporządzania nimi.
12. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w Dokumentacji powykonawczej, co do której autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione na Zamawiającego. 
13. Wykonawca zezwala na wykonywanie autorskich praw zależnych przez Zamawiającego oraz przenosi na niego prawo udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji powykonawczej (wykonywanie autorskich praw zależnych) w zakresie i na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 10.
14. W ramach wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na Oprogramowanie SKD i Oprogramowanie RCP w zakresie korzystania przez Zamawiającego z SKD i RCP, a także wszelkich innych licencji, które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SKD i RCP.  
15. Szczegółowe warunki licencji, o której mowa w ust. 14, określono w Załączniku nr 8 do Umowy.
16. W sytuacji, gdy prawa własności intelektualnej do Oprogramowania SKD i Oprogramowania RCP przysługują innym niż Wykonawca podmiotom, Wykonawca oświadcza i zapewnia, że podmioty te, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, udzielają Zamawiającemu licencji na warunkach, o których mowa w ust. 14 i 15.
17. Dla skuteczności udzielenia licencji oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do Dokumentacji powykonawczej, nie jest potrzebne jakiekolwiek dodatkowe oświadczenie Wykonawcy.
18. Strony zgodnie potwierdzają, że Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za udzielenie licencji na Oprogramowanie SKD, Oprogramowania RCP i przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji  powykonawczej. 
19. Wykonawca oświadcza, że licencja na Oprogramowanie SKD, Oprogramowanie RCP i Dokumentacja powykonawcza będą wolne od jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych.
20. Zamawiający nie poniesie żadnej odpowiedzialności w razie naruszenia przepisów dotyczących ochrony prawno-autorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności objętych przedmiotem Umowy, jak i w przypadku późniejszego korzystania przez Zamawiającego z SKD i RCP, o ile Zamawiający korzystać będzie z SKD i RCP w zakresie w jakim nabył prawa od Wykonawcy. 
21. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty, w tym koszty postępowań sądowych, jak również przejmie wszelkie roszczenia osób trzecich kierowane przeciwko Zamawiającemu, w związku z naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich, wynikłe z tego, że Wykonawca nie był uprawniony do przeniesienia praw, o których mowa powyżej, lub przy realizacji Umowy naruszył jakiekolwiek prawa osób trzecich oraz na własny koszt zapewni Zamawiającemu prawo do dalszego korzystania z SKD i RCP, albo wymieni lub je zmodyfikuje, w celu uniknięcia naruszenia takich praw.
22. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Zamawiającemu proces o prawa, które Wykonawca przeniósł na Zamawiającego lub udzielił licencji, Wykonawca zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub zadośćuczynienie albo pokryć wszystkie koszty polubownego rozwiązania sporu.
23. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią, z roszczeniami w zakresie naruszenia jej praw związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w razie uzyskania przez Zamawiającego informacji o istnieniu innych wad prawnych Dokumentacji powykonawczej, Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad prawnych w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu Umowy i przejmie na siebie wszelkie zobowiązania z tego tytułu.
24. W przypadku, o którym mowa w ust. 22 oraz ust. 23, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o wystąpieniu z roszczeniem przez osobę trzecią.

§ 6
Materiały, urządzenia i sprzęt
1. Materiały, Urządzenia SKD, SSP i sprzęt konieczny do realizacji Robót dostarczy Wykonawca na własny koszt.
2. Materiały, Urządzenia SKD, RCP, SSP i sprzęt, o których mowa w ust. 1, a w szczególności użyte do wykonania instalacji i okablowania, powinny:
1) spełniać wymogi określone w Dokumentacji projektowej;
2) być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż przed rokiem 2018, wolne od Wad fizycznych i prawnych. Za urządzenia i materiały fabrycznie nowe uznaje się urządzenia (w tym ich części) oraz materiały wcześniej nieużywane, nierefabrykowane, wykonane w 100% z elementów nowych, bez śladów zużycia i uszkodzeń;
3) posiadać gwarancję, certyfikaty zgodności z obowiązującymi polskimi i europejskimi normami oraz certyfikaty dopuszczające do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) być dostarczone przez Wykonawcę do Obiektu i przetransportowane do miejsca ich instalacji na terenie Obiektu, na koszt Wykonawcy. W przypadku gdy ww. produkty będą przywożone spoza terytorium Unii Europejskiej, Wykonawca odpowiedzialny jest za ich import, w tym odprawę celną. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, a także na stan Obiektu, w którym wykonywane są prace. Wykorzystywany sprzęt powinien posiadać wszelkie niezbędne atesty i dopuszczenia do obrotu, spełniać normy ochrony środowiska i warunki dotyczące jego użytkowania oraz powinien być utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości do pracy. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy dopuszczenia do prac jakiegokolwiek sprzętu i narzędzi niegwarantujących spełnienia warunków, o których mowa w zdaniu pierwszym. 
4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wykonanych Robót, Wykonawca obowiązany jest zlecić przeprowadzenie stosownych badań lub ekspertyz niezależnemu ekspertowi. Jeżeli w rezultacie tych badań lub ekspertyz okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia lub przeprowadzone Roboty są niezgodne z Umową, koszt tych badań lub ekspertyz obciąży Wykonawcę. W przeciwnym wypadku, Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesione przez niego koszty badań lub ekspertyz. Przed zleceniem badań lub ekspertyz Wykonawca jest obowiązany uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację osoby lub firmy eksperta. 
5. Wszelkie zdemontowane materiały oraz odpady powstałe w wyniku wykonywania Umowy Wykonawca jest zobowiązany usunąć, na koszt własny, z Terenu Robót i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.). W przypadku zdemontowanych elementów i urządzeń, stanowiących środki trwałe, przed wywozem Wykonawca przedstawi je do oceny komisji Zamawiającego.

§ 7
Podwykonawstwo
1. Wykonawca może realizować przedmiot Umowy korzystając z podwykonawstwa na zasadach określonych w Załączniku nr 9 do Umowy oraz w Ofercie.
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania. 
3. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca poda nazwy, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych do wykonania części przedmiotu Umowy. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu Umowy.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 8
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Z chwilą przejęcia Terenu Robót w sposób określony w § 3 ust. 5 Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie oraz inne szkody wynikające z prowadzenia Robót. W szczególności Wykonawca odpowiada za organizację pracy, bezpieczeństwo pożarowe, a także bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu.
2. Wykonawca, w związku z zawartą Umową, ponosi odpowiedzialność w granicach określonych przepisami prawa i postanowieniami Umowy. 
3. Za działania i zaniechania osób pracujących na rzecz Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców przy wykonywaniu Robót i innych obowiązków umownych, Wykonawca odpowiada jak za własne działania i zaniechania.
4. Celem zabezpieczenia powyższej odpowiedzialności, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, a także z tytułu odpowiedzialności za szkody, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi na Terenie Robót – na jedno i wszystkie zdarzenia. Suma ubezpieczenia  nie może być niższa niż kwota łącznego (całkowitego) wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 12 ust. 1.  Polisa powinna obejmować swoją ważnością cały okres realizacji Robót do dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru końcowego. Kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej za wykupioną polisę oraz kopia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia stanowią odpowiednio Załączniki nr 10 i 11 do Umowy.
5. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy polisy ubezpieczeniowej w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub dokonać na koszt Wykonawcy  ubezpieczenia, które Wykonawca zobowiązany był zapewnić. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na dostarczenie polisy ubezpieczeniowej – bez konieczności wzywania Wykonawcy do dostarczenia polisy. W takim przypadku uznaje się, iż odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Dostarczenie polisy ubezpieczeniowej po upływie terminu nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy. Koszty, które Zamawiający poniesie przy opłaceniu polisy ubezpieczeniowej, będzie mógł następnie potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. W przypadku, kiedy termin polisy ubezpieczeniowej, której kopia zostanie przedstawiona Zamawiającemu, nie będzie obejmował całego okresu obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest posiadać kolejne polisy w taki sposób, aby zapewniona była ciągłość ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy, aż do daty podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie Robót zgodnie z warunkami Umowy. Kopie kolejnych polis Wykonawca przedstawi Zamawiającemu niezwłocznie po ich podpisaniu, nie później jednak niż ostatniego dnia obowiązywania polisy przedstawionej uprzednio Zamawiającemu.
7. W przypadku, kiedy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu kolejnej polisy ubezpieczeniowej w terminie, o którym mowa w ust. 6, wówczas Zamawiający będzie miał prawo do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia oraz skorzystania z uprawnień przewidzianych w ust. 5.
8. Ewentualne szkody wyrządzone przez Wykonawcę Zamawiającemu lub osobom trzecim, które przewyższą sumy ubezpieczeniowe wynikające z polisy ubezpieczeniowej lub których nie obejmuje polisa, zostaną pokryte we własnym zakresie bezpośrednio przez Wykonawcę na pierwsze wezwanie Zamawiającego.
9. W przypadku powierzenia realizacji części przedmiotu Umowy Podwykonawcom, wymagania stawiane Wykonawcy określone w niniejszym paragrafie dotyczą także Podwykonawców. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia, by Podwykonawcy wykonali zobowiązania w zakresie ubezpieczenia, o których mowa w ust. 4, 5 i 6.

§ 9
Testy SKD i odbiór Robót
1. Odbiór Robót będzie dokonany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku Robót zleconych podwykonawcy w czynnościach odbioru może brać udział także przedstawiciel podwykonawcy.
2. Przedmiotem odbioru będzie sprawdzenie wykonania Robót zgodnie z Umową, Dokumentacją projektową oraz obowiązującymi  przepisami. Odbiorowi będzie podlegała całość wykonanych Robót, tj. SKD, RCP i SSP w zakresie sterowania SKD oraz opracowana dla niego Dokumentacja powykonawcza (odbiór końcowy).
3. Gotowość do odbioru Robót Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu w formie pisemnej.
4. Warunkiem przystąpienia Zamawiającego do odbioru końcowego jest dostarczenie przez Wykonawcę, wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru Robót, o którym mowa w ust.  3, następujących dokumentów: 
1) kompletnej Dokumentacji powykonawczej, przyjętej w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego; 
2) dokumentów sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski:
a) kart gwarancyjnych dla dostarczonych i zamontowanych Urządzeń SKD i SSP oraz na wykonane prace instalacyjne i montażowe; dopuszcza się dostarczenie odrębnych kart gwarancyjnych na poszczególne części/podzespoły Urządzeń SKD i SSP oraz wykonane prace instalacyjno-montażowe, 
b) dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji obsługi i użytkowania, zawierających instrukcję bezpiecznej eksploatacji i postępowania w sytuacjach awaryjnych, chyba że jest ona zawarta w innym dostarczonym przez Wykonawcę dokumencie,
c) kopii deklaracji zgodności WE dla zamontowanych Urządzeń SKD, RCP i SSP lub ich poszczególnych części, w tym także nadania Urządzeniom SKD, RCP i SSP znaków bezpiecznego wyrobu, poświadczonych za zgodność z oryginałem (o ile występuje),
d) dokumentów dopuszczających Urządzenia SKD, RCP i SSP lub ich poszczególne części oraz materiały do wykonania instalacji i okablowania do obrotu na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) innych wymaganych prawem dokumentów, niewymienionych powyżej, niezbędnych  do użytkowania Oprogramowania SKD i Oprogramowania RCP przez Zamawiającego,
f) dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadami powstałymi w toku wykonywania Robót albo zlecenie tego obowiązku innemu podmiotowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
g) protokoły z przeprowadzonych pomiarów elektrycznych,  
h) Kosztorys powykonawczy.
5. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy Robót w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia od Wykonawcy gotowości do odbioru Robót, o którym mowa w ust. 3 wraz z kompletem dokumentów, o którym mowa w ust. 4. Po zakończeniu czynności odbioru końcowego Strony sporządzą Protokół odbioru końcowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Umowy. 
6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Dokumentacji powykonawczej lub któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych dokona ich usunięcia. Zgłoszenie uwag i czas ich usuwania wstrzymują rozpoczęcie przez Zamawiającego odbioru  końcowego Robót, o którym mowa w ust. 5. 
7. W ramach odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi, na własny koszt testy potwierdzające prawidłowość działania SKD oraz jego współdziałania z RCP i SSP. 
8. Testy, o których mowa w ust. 7, będą przeprowadzane przez Wykonawcę w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz przedstawiciela pracowni projektowej A1 Sp.  z o.o., która opracowała Dokumentację projektową w zakresie SKD i przedstawiciela Dekk Fire Solutions Sp. z o.o., która opracowała Dokumentację projektową w zakresie modernizacji SSP i świadczy usługę utrzymania systemów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej w Obiekcie.  Zakres testów w ramach odbioru Robót określono w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót SKD, będącej częścią Dokumentacji projektowej, stanowiącej  Załącznik nr 2 do Umowy.
9. Kryterium poprawności wykonania SKD i SSP w zakresie sterowania SKD, w tym zainstalowania i uruchomienia Urządzeń SKD, RCP i SSP oraz integracji z Oprogramowaniem SKD, RCP i SSP, będzie ich prawidłowe działanie u Zamawiającego.
10. Pozytywny wynik przeprowadzonych przez Wykonawcę testów zostanie potwierdzony w Protokole odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 5.
11. W przypadku negatywnego wyniku testów, Zamawiający ma prawo żądać usunięcia Wad lub wymiany wadliwych urządzeń na urządzenia wolne od Wad. Usunięcie Wad lub wymiana wadliwych urządzeń na urządzenia wolne od Wad po terminie wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, nie zwalnia Wykonawcy od  zapłacenia kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a.
12. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych Wad lub nie dokonania wymiany wadliwych urządzeń na urządzenia wolne od Wad w terminie przekraczającym o 30 dni termin wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy na podstawie § 15 ust. 2 pkt 4, z zachowaniem praw wynikających z § 14 ust. 1 pkt 1. 
13. W przypadku konieczności usunięcia Wad lub wymiany wadliwych urządzeń na urządzenia wolne od Wad Zamawiający sporządzi zestawienie prac poprawkowych. Wykonawca usunie Wady i/lub dokona wymiany wadliwych urządzeń na urządzenia wolne od Wad w wyznaczonym terminie, nie dłuższym jednak niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zestawienia prac poprawkowych. Po usunięciu wad i/lub wymianie wadliwych urządzeń na urządzenia wolne od Wad Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zrealizowaniu prac poprawkowych i ponownie zgłosi gotowość Robót do odbioru. 
14. Usuwanie wad oraz wymianę wadliwych urządzeń na urządzenia wolne od Wad Wykonawca przeprowadza na własny koszt. Wykonawcy nie przysługuje w szczególności wynagrodzenie za prace, materiały, urządzenia i sprzęt użyte do wykonania czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym.
15. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych Wad w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 13, Zamawiający uprawniony jest do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku albo do odstąpienia od Umowy, z zachowaniem prawa do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. f.
16. Wykonawca w czasie instalacji, integracji, konfiguracji oraz przeprowadzania testów ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia SKD, RCP, SSP lub infrastruktury Obiektu oraz za nieprawidłową pracę Oprogramowania SKD, Oprogramowania RCP i SSP, spowodowane tymi pracami.
17. Niezależnie od powyższych postanowień Zamawiający zachowuje uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości za wady fizyczne lub prawne rzeczy.
18. Za datę Odbioru końcowego uznaje się datę podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w  ust. 5.
19. Podpisany przez Strony bez zastrzeżeń Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę zwrotu 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13.

§ 10
Gwarancja jakości i rękojmia za wady oraz usuwanie Wad, Awarii i Nieprawidłowości 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. (słownie:……………………………………..)-miesięcznej gwarancji jakości, zwanej dalej gwarancją, na wykonany system SKD, w tym na zamontowane Urządzenia SKD, system RCP i SSP w zakresie dokonanej modernizacji tego  systemu. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 5. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, powołując się na Wady materiałów i urządzeń użytych w trakcie prac. Gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę nie wyłącza uprawnień gwarancyjnych przyznanych przez producentów lub dystrybutorów materiałów/urządzeń użytych w trakcie prac. 
2. Jeżeli producent Urządzeń SKD, RCP i SSP udziela gwarancji jakości na Urządzenia na okres dłuższy niż 24 miesiące, gwarancja jakości Wykonawcy ulega wydłużeniu do tego okresu.  
3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji po upływie terminu określonego w ust. 1 i 2, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o Wadzie przed ich upływem.
4. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany, na swój koszt, do:
1) usuwania Wad, Awarii i Nieprawidłowości, 
2) wykonania czterech przeglądów okresowych SKD, o których mowa w § 11.
5. W przypadku wykrycia w okresie gwarancji Wady lub zaistnienia Awarii lub Nieprawidłowości Zamawiający sporządzi zgłoszenie reklamacyjne i prześle  jego skan Wykonawcy  pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………@………...  Za datę skutecznego doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego uznaje się dzień jego wysłania przez Zamawiającego. W celach dowodowych Zamawiający powinien posiadać wydruk z poczty elektronicznej potwierdzający wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego.
6. W przypadku otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca jest zobowiązany, z zachowaniem czasów reakcji, o których mowa w ust. 7, do:
1) przystąpienia do wykonywania niezbędnych czynności zabezpieczających, mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się Wady, Awarii i/lub Nieprawidłowości i jej skutków, a  także dokonania analizy zaistniałej sytuacji;
2) przedstawienia Zamawiającemu wyników dokonanej analizy i zakresu niezbędnych czynności prowadzących do całkowitego usunięcia Wady, Awarii i/lub Nieprawidłowości;
3) naprawy zgłoszonej Wady, Nieprawidłowości lub Awarii.
7. Wykonawca przy usuwaniu Wad, Nieprawidłowości i Awarii zobowiązuje się do zachowania następujących czasów reakcji i naprawy:
1) dla Awarii - czas reakcji 6 godzin i czas naprawy 48 godziny od zgłoszenia Awarii;
2) dla Wady i Nieprawidłowości - czas reakcji 24 godziny i czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia Wady lub Nieprawidłowości. 
8. Przez czas reakcji należy rozumieć okres pomiędzy zgłoszeniem przez Zamawiającego Wady, Nieprawidłowości lub Awarii, a przyjazdem Wykonawcy i przystąpieniem przez niego wykonywania czynności, o których mowa w ust. 6.
9. Przez czas naprawy należy rozumieć okres pomiędzy zgłoszeniem przez Zamawiającego Wady, Nieprawidłowości lub Awarii, a całkowitym usunięciem przez Wykonawcę Wady, Nieprawidłowości lub Awarii i przywróceniem funkcjonowania SKD, RCP lub SSP w zakresie sterowania SKD do normalnego stanu.
10. W przypadku trudności związanych z dostępnością części lub urządzeń niezbędnych do usunięcia Wady, Nieprawidłowości lub Awarii, udokumentowanych przez Wykonawcę poprzez przedstawienie Zamawiającemu korespondencji z dostawcą lub producentem części lub urządzeń,  terminy usunięcia Awarii oraz Wady i Nieprawidłowości, o których mowa odpowiednio w ust. 7 pkt 1 i ust. 7 pkt 2, w szczególności, gdy Wada lub Nieprawidłowość nie ma wpływu na ogólną sprawność działania systemów SKD, RCP i SSP, mogą być przedłużone za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy, przy czym ocena zasadności przedłużenia tego terminu podlegać będzie wyłącznej ocenie Zamawiającego.
11. Miejscem usuwania Wad, Nieprawidłowości i Awarii jest miejsce zamontowania Urządzeń SKD, RCP i SSP w Obiekcie. Zamawiający dopuszcza  naprawę Urządzeń SKD, RCP i SSP w innym miejscu, pod warunkiem nieodpłatnego zainstalowania przez Wykonawcę w Obiekcie na czas naprawy urządzenia zastępczego o nie niższych parametrach, realizującego co najmniej takie same funkcje użytkowe.
12. Zamawiający, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy. Strony uznają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi nie wygasa przed upływem gwarancji W przypadku, gdyby termin upływu uprawnień z tytułu gwarancji był późniejszy od terminu wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi, termin upływu rękojmi ulega przedłużeniu do dnia upływu gwarancji.
13. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę Wady, Nieprawidłowości lub Awarii w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji i rękojmi. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, Zamawiający zobowiązany jest, do niezwłocznego powiadomienia, w formie pisemnej, Wykonawcy o tym fakcie. Po usunięciu Wady, Nieprawidłowości lub Awarii Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakresie dokonanych prac. W takim przypadku, pełną należność za usunięcie Wady, Nieprawidłowości lub Awarii Zamawiający może potrącić z kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
14. Wykonawca oświadcza, że czynności prowadzone w ramach gwarancji wykonywane będą profesjonalnie, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tych czynności. Ponadto, Wykonawca zapewni, że osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, przed przystąpieniem do czynności okażą dokument potwierdzający ich tożsamość i pisemne upoważnienie do wykonywania czynności wystawione przez Wykonawcę oraz będą zobligowane stosować się do przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego dotyczących ochrony osób i mienia oraz ochrony przeciwpożarowej, w zakresie dotyczącym pracowników firm zewnętrznych, z którymi zostaną zapoznani przez przedstawiciela Zamawiającego.
15. Najpóźniej ostatniego dnia upływu okresu obowiązywania rękojmi oraz po usunięciu ujawnionych w tym okresie Wad, Nieprawidłowości i/lub Awarii, Strony podpiszą Protokół ostatecznego odbioru Robót po upływie okresu rękojmi, którego wzór stanowi Załącznik nr 12 do Umowy. Protokół ten będzie podstawą zwrotu 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawionego na poczet rękojmi za wady przedmiotu Umowy.
16. Jeżeli liczba napraw każdego z Urządzeń zamontowanych w SKD, RCP i SSP przekroczy liczbę trzech, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany na swój koszt wadliwych Urządzeń na nowe, wolne od Wad, w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty wysłania przez Zamawiającego do Wykonawcy zgłoszenia w sposób określony w ust 5. Na dostarczone i zainstalowane nowe Urządzenia Wykonawca udzieli …… (słownie: ………………………..) miesięcznej gwarancji, na warunkach zawartych w Umowie, której bieg rozpoczyna się od daty zainstalowania nowych Urządzeń, potwierdzonej Protokołem odbioru tych urządzeń.
17. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę Wady, Nieprawidłowości i/lub Awarii Zamawiający może je usunąć poprzez wykorzystanie gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora Urządzenia, dostarczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę stosownie do § 5 ust. 1 pkt 13
lit. e. 
18. Określone w ust. 5 zasady dotyczące dokonywania zgłoszeń Wad, Nieprawidłowości i Awarii oraz ich usuwania w ramach gwarancji stosuje się odpowiednio do rękojmi.

§ 11
Przeglądy techniczne
1. W ramach umownego wynagrodzenia, określonego w § 12 ust. 1, Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest przeprowadzić cztery okresowe przeglądy techniczne SKD, RCP i SSP w zakresie sterowania SKD na warunkach opisanych w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obsługi i użytkowania urządzeń, przy czym każdy przegląd będzie dokonywany 1 raz na 6 miesięcy i będzie obejmował: 
1) Sprawdzenie działania serwera i stanowisk obsługi SKD i RCP;
2) Sprawdzenie działania funkcjonalności SKD i RCP;
3) Sprawdzenie rejestru zdarzeń systemowych SKD i RCP;
4) Wykonanie back-upu bazy danych SKD i RCP oraz zdarzeń systemowych;
5) Kontrolę elementów elektronicznych;
6) Kontrolę, konserwację i regulację elementów elektro-/mechanicznych;
7) Kontrolę, konserwację i regulację bramek wejściowych;
8) Kontrolę działania zasilania podstawowego i awaryjnego;
9) Sprawdzenie stanu i pomiary elektryczne akumulatorów;
10) Testy awaryjnego otwarcia drzwi obejmujące wysterowanie z SSP oraz ręczne otwarcie przyciskami ewakuacyjnymi;
11) Dostawę i wymianę niezbędnych części zamiennych i podzespołów;
12) Sporządzenie raportu zawierającego  wnioski z przeprowadzonego przeglądu. 
2. Realizacja każdego przeglądu technicznego, o którym mowa w ust. 1 będzie potwierdzona przez Strony protokołem, którego wzór stanowi Załącznik nr 13 do Umowy.

§ 12
Wynagrodzenie i płatności
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji powykonawczej oraz udzielenie licencji na Oprogramowanie SKD i Oprogramowanie RCP w zakresie korzystania z tego oprogramowania przez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: ……………zł (słownie: ………………………. złotych …./100), zgodnie z ceną podaną w Ofercie i w kosztorysie ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 16 do Umowy.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, stanowi kwotę całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całego przedmiotu Umowy zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.; dalej ,,Kodeks cywilny”) i obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, konieczne dla prawidłowej jego realizacji, zgodnie z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w tym w szczególności:
1) koszty wykonania robót instalacyjno – montażowych;
2) koszty Urządzeń SKD, RCP i SSP oraz materiałów niezbędnych do wykonania robót instalacyjno – montażowych;
3) koszty wykonania Dokumentacji powykonawczej oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do Dokumentacji powykonawczej, w tym przeniesienia własności nośników na których Dokumentacja powykonawcza została utrwalona;
4) koszty udzielenia licencji na Oprogramowanie SKD i Oprogramowanie RCP w zakresie korzystania z tego oprogramowania przez Zamawiającego;
5) koszty usuwania Wad, Nieprawidłowości i Awarii oraz koszty wykonania czterech przeglądów technicznych na podstawie udzielonej gwarancji jakości;
6) koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, oraz 
7) uwzględnia wszystkie należne podatki, opłaty i inne obowiązkowe potrącenia, w tym VAT, wg stawki właściwej na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa dla świadczonych robót budowlanych, która na dzień zawarcia Umowy wynosi 23%. 
3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 i 2, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.
4. Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia, po podpisaniu przez obie Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru końcowego, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Umowy, przelewem, w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 7, z zastrzeżeniem ust. 6.
5. W przypadku zlecania przez Wykonawcę części prac podwykonawcy, Wykonawca jest obowiązany dołączyć do faktur dokumenty rozliczeniowe określone w pkt 20 Załącznika nr 9 do Umowy oraz podpisane bez zastrzeżeń protokoły odbioru. 
6. W przypadku gdy Strony podpiszą bez zastrzeżeń Protokół odbioru końcowego w terminie późniejszym niż data otrzymania wystawionej faktury, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego.
7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze …………………..prowadzony przez……………. Zmiana rachunku bankowego właściwego do zapłaty wymaga zmiany Umowy w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
8. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, na podstawie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, o którym mowa w ust. 7.
9. Za miejsce i czas spełnienia płatności uznaje się termin i miejsce dokonania przelewu bankowego przez Zamawiającego (obciążenia rachunku Zamawiającego).
10. W przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty wynikającej z faktury, Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty przez Zamawiającego odsetek stosownie do obowiązujących przepisów za każdy dzień opóźnienia płatności.
11. Wykonawca wystawi fakturę na Zamawiającego, tj.: Bankowy Fundusz Gwarancyjny w formie papierowej  albo elektronicznej – zgodnie z wyborem Wykonawcy, wg następujących zasad: 
1) dotyczy faktur w formie papierowej: faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego oraz dostarczona na adres siedziby Zamawiającego;
2) dotyczy ustrukturyzowanych elektronicznych faktur: faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego oraz przekazana za pośrednictwem centralnej platformy do odbierania 
i wysyłania ustrukturyzowanych faktur, tj. Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostępnej pod adresem www.efaktura.gov.pl. 
12. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze datę zawarcia Umowy i numer Umowy nadany przez Zamawiającego, której dotyczy wystawiana faktura. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze termin zapłaty wynikający z Umowy.
13. Zapłata wynagrodzenia objętego fakturą zostanie pomniejszona o kwoty potrąceń dokonanych w związku z naliczeniem kar umownych, w przypadkach określonych w § 14, na co Wykonawca wyraża zgodę.
14. Strony zgodnie ustalają, iż z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wyczerpują się wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotu Umowy.
§ 13
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Strony zgodnie potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1, tj. w kwocie  zł…………….. (słownie: …………….. złotych …/100), które służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności zabezpieczenie to może zostać przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowań. Wykonawca na powyższe wyraża zgodę.
2. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji Umowy oraz okres rękojmi.
3. Wniesione zabezpieczenie jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego i może być wykorzystane przez Zamawiającego, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. 
4. Zamawiający zobowiązuje się zwolnić zabezpieczenie w następujący sposób:
1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego należyte wykonanie wszystkich Robót;
2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.
5. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać ważność zabezpieczenia przez cały okres trwania Umowy z zastrzeżeniem terminów wskazanych w ust. 4. W przypadku dokonania zmian przewidzianych postanowieniami § 16 ust. 2 pkt 1 poprzez uzgodnienie przez Strony przedłużenia terminu wykonania Robót, Wykonawca ma obowiązek odpowiedniego przedłużenia daty obowiązywania zabezpieczenia do terminu wynikającego z uzgodnień. W przypadku nie dotrzymania terminu realizacji Umowy, jeżeli z uwagi na przedłużenie terminu realizacji Umowy, niezależnie od przyczyn tego przedłużenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub w poręczeniach wygasłoby przed upływem przedłużonego terminu realizacji Umowy, Wykonawca na 7 dni roboczych przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia przedstawi Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłaci odpowiednie zabezpieczenie w gotówce.
6. Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącanie przez Zamawiającego z zabezpieczenia wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
8. Jeżeli wysokość roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy przekroczy kwotę zabezpieczenia to różnicę między wartościami roszczeń i zabezpieczenia pokryje Wykonawca. 
9. Wszelkie koszty z tytułu ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
10. W przypadku nieprzedłużenia terminu zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający będzie miał prawo do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 
11. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na zasadach określonych w art. 149 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana aneksem do Umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.
12. Jeśli Wykonawca wybierze wniesienie należytego wykonania Umowy w pieniądzu, kwotę stanowiącą zabezpieczenie powinien przelać najpóźniej w dniu zawarcia Umowy na rachunek bankowy Zamawiającego, nr r-ku 88 1010 1023 7100 0013 1000 0000, prowadzony przez NBP o/o w Warszawie.
§ 14
Kary umowne
1. Strony zastrzegają kary umowne naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych i żądania ich zapłaty przez Wykonawcę:
a) za opóźnienie w niedotrzymaniu terminu zakończenia Robót objętych przedmiotem Umowy, – w wysokości 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  licząc od terminu zakończenia Robót określonego w § 3 ust. 1, 
b) za opóźnienie w usunięciu Wad stwierdzonych podczas czynności odbioru Robót – w wysokości 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie Wad,
c) za opóźnienie w określonych w § 10 ust. 7 pkt 1 czasach reakcji i naprawy Awarii, w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, po terminie określonym w Umowie na reakcję Wykonawcy na zgłoszenie awarii oraz naprawę Awarii, nie więcej jednak niż wysokość wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 10,
d) za opóźnienie w określonych w § 10 ust. 7 pkt 2 czasach reakcji i naprawy Wad i Nieprawidłowości w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po terminie określonym w Umowie na reakcję Wykonawcy na zgłoszenie Wady i\lub Nieprawidłowości lub naprawienie Wady i/lub Nieprawidłowości, nie więcej jednak niż wysokość wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 10,
e) za niewykonania przeglądu technicznego w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 1 – w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek niewykonania przeglądu,
f) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1,
g) za naruszenie postanowień Umowy dotyczących obowiązku utrzymania porządku na Terenie Robót w trakcie realizacji Robót lub po ich zakończeniu – w wysokości 400 zł (słownie: czterysta złotych) za każde naruszenie, nie więcej niż 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1,
h) za każdorazowe stwierdzenie niezgodności informacji podanych w oświadczeniu, o którym mowa § 5 ust. 6 – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych), nie więcej niż 10% (słownie: dziesięć procent)  wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1,
i) za niewywiązanie się Wykonawcy ze zobowiązania  do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, w tym technicznych i organizacyjnych, w których posiadanie wszedł Wykonawca w związku z wykonywaniem Umowy, o którym mowa w § 22 – w wysokości 5% (słownie: pięć procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 za każde naruszenie;
2) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną i Wykonawca będzie zobowiązany do jej zapłaty (dotyczy przypadku korzystania z podwykonawstwa):
a) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta) wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odniesieniu do każdego zdarzenia dla każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
b) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlano – instalacyjne lub projektu jej zmiany –  w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)  w odniesieniu do każdego zdarzenia dla każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
c) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) w odniesieniu do każdego zdarzenia dla każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
d) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta) wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
e) z tytułu wyznaczenia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dłuższego niż określony w pkt 6 Załącznika nr 9 do Umowy –  w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy przypadek.
2. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także w przypadku gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. 
3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania zawierającego żądanie ich zapłaty. Zapłata należności nastąpi na rachunek bankowy wskazany w żądaniu zapłaty. 
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kwot należnych od Wykonawcy, jakie powstaną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu kar umownych, z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia określonego w Umowie, a także z kwoty wniesionego zabezpieczenia, wskazanego w § 13, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
5. Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 4, w każdym przypadku powstania uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej).
6. Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że: Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął najbliższy, przypadający po przekazaniu przez Zamawiającego żądania zapłaty kary umownej, termin do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy albo odpowiedniej części tego wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jego odpowiednia część nie zostało przez Zamawiającego zapłacone.
7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy, 
a Zamawiającego od obowiązku zapłaty wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6.
8. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy. 

§ 15
Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
2. [bookmark: _Hlk510599095]Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy również w innych okolicznościach, jeżeli: 
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn w terminie 5 dni roboczych od daty wskazanej w Harmonogramie;
2) ujawnione w trakcie odbioru Robót Wady nie nadają się do usunięcia;
3) wartość kar umownych, o których mowa w § 14, w okresie realizacji Umowy przekroczy 20% wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1; 
4) opóźnienie w wykonaniu Robót przekroczy 30 dni w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1;
5) Wykonawca, pomimo wezwania przez Zamawiającego i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu terminu, nadal narusza prawo lub postanowienia Umowy;
6) Wykonawca trzykrotnie zgłosi do odbioru Roboty z Wadami, jeżeli z powodu tych Wad nie dokonano odbioru;
7) Wykonawca nie przedstawi polisy ubezpieczeniowej zgodnie z postanowieniami § 8 lub nie zapewni ciągłości ubezpieczenia;
8) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym;
9) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, w tym przypadku Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od Umowy. 
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu maksymalnie do końca okresu gwarancji wskazanego w § 10 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. Przedmiotowe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, na podstawie Kodeksu cywilnego.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej Stronie wyłącznie w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
1) Wykonawca przerwie prowadzone Roboty;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, po której leżą przyczyny odstąpienia od Umowy;
3) w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży protokół Zamawiającemu – do zatwierdzenia. Odmowa zatwierdzenia protokołu powinna zostać uzasadniona przez Zamawiającego. Gdyby którakolwiek ze Stron nie stawiła się w uzgodnionym terminie, druga Strona wyznaczy termin dodatkowy a po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniona do jednostronnego sporządzenia wymaganego protokołu. Protokół sporządzony z zachowaniem powyższej procedury będzie wiążący dla drugiej Strony;
4) Wykonawca zgłosi do odbioru w sposób określony w § 9 ust. 3 Roboty dotychczas wykonane, oraz prace, których wykonanie jest niezbędne w celu zabezpieczenia Robót dotychczas wykonanych i Strony dokonają protokolarnego odbioru Robót wykonanych do dnia odstąpienia;
5) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, które nie są objęte Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;
6) najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru Robót dotychczas wykonanych, o którym mowa w pkt 4, Wykonawca usunie urządzenia z zaplecza Obiektu oraz uporządkuje teren Robót.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy, zgodnie z powyższymi postanowieniami, Strony dokonają odpowiedniego rozliczenia dotychczas wykonanych przez Wykonawcę Robót, zgodnie z warunkami Umowy i obowiązującymi przepisami. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia. 
8. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający dokona odkupienia urządzeń i materiałów, określonych zgodnie z ust. 6 pkt 5, po cenach przedstawionych w kosztorysie.
9. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych.
10. Zmawiający może rozwiązać Umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w art. 145a ustawy Pzp. W tym przypadku, zgodnie z art. 145b ustawy Pzp, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. W takim przypadku ust. 7 stosuje się odpowiednio.

§ 16
Zmiana Umowy
1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem możliwości dokonania zmian przewidzianych w art. 144 ustawy Pzp oraz w niniejszym paragrafie, które wymagają zgodnej woli Stron oraz zachowania formy pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmian:
1) terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1, oraz terminów wskazanych w Harmonogramie, jeżeli w trakcie realizacji Robót zaistnieje konieczność ich przedłużenia:
a) z uwagi na wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację Robót,
b) gdy dochowanie terminu określonego w Umowie lub Harmonogramie jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Robót lub inne okoliczności niezależne od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć,
c) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie Robót, przy czym fakt ten musi zostać zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu,
d) w razie zawarcia aneksu do Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, o ile realizacja prac dodatkowych wpływa na terminy wykonania Umowy,
e) w przypadku wystąpienia istotnego błędu w Dokumentacji projektowej– wówczas termin wykonania może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad przez wykonawcę Dokumentacji projektowej,
f) z uwagi na zmiany będące następstwem okoliczności określonych poniżej w pkt 2 lub będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: nieprzekazanie przez Zamawiającego Terenu Robót w terminie określonym w § 3 ust. 5 lub wstrzymanie Robót przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych,.
g) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a-f termin wykonania Robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności;
2) sposobu spełnienia świadczenia w zakresie zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w załączniku nr 2 do Umowy i Kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 16 do Umowy, spowodowaną zaprzestaniem ich produkcji lub wycofaniem z rynku lub utrudnionym dostępem do danego materiału lub urządzenia w tym stopniu, że zastosowanie pierwotnie wybranego materiału lub urządzenia nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego na skutek porównania jakości materiału lub urządzenia do jego ceny – pod warunkiem zastosowania materiału lub urządzenia o parametrach i cechach użytkowych nie gorszych niż pierwotnie przewidywane,
b) wprowadzeniem rozwiązań/materiałów/urządzeń/technologii innowacyjnych  pod względem technologicznym lub o lepszych parametrach niż określone w załączniku nr 2 do Umowy i Kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 16 do Umowy i mających wpływ na poprawę jakości funkcjonowania przedmiotu Umowy lub pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy lub umożliwiających skrócenie czasu realizacji Robót, 
c) koniecznością zrealizowania Robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w załączniku nr 2 do Umowy, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
d) w zakresie jakości lub innych parametrów technicznych charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu Umowy możliwa jest zmiana na lepsze materiałów bądź inną technologię wykonania Robót, przy czym koszty wykonania prac zamiennych nie mogą przekroczyć kwoty za wykonanie danych prac zaproponowanej przez Wykonawcę w Ofercie,
e) koniecznością zrealizowania Robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązujących przepisów prawa lub błędy w Dokumentacji projektowej. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania i technologii Robót oraz materiałów, w sposób określony w § 18;
3) spowodowanych następującymi okolicznościami:
a) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy, o której mowa 
w § 17;
b) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy;
4) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, jak również przez organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy;
5) w zakresie zmiany wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1, jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana przepisów w zakresie podatku VAT należnego od towarów i usług będących przedmiotem Umowy; 
6) w zakresie zmiany Podwykonawcy lub zakresu (części) zamówienia powierzonego do wykonania Podwykonawcom;
7) innych zmian niż wyżej wymienione, pod warunkiem, że zmiany te będą dopuszczalne w świetle art. 144 ustawy Pzp, w tym w szczególności w zakresie zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp;
8) w zakresie zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego (w szczególności w wyniku przekształcenia, przejęcia);
9) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy 
w stosunku do treści Oferty, w przypadkach gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, bez zmiany cen określonych w Ofercie;
2) nastąpią zmiany sposobu wykonywania Robót opisanego w Umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczne ze względu na okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1.
4. Wszystkie postanowienia opisane wyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
5. Uzgodnienie warunków zmiany Umowy nastąpi poprzez sporządzenie i podpisanie przez przedstawicieli Stron stosownego protokołu wraz z uzasadnieniem opisującym podstawy konieczności i celowości zmiany Umowy.
6. W przypadku dokonania zmian treści Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, pkt 3 i pkt 6 ustawy Pzp przyjmuje się następujące zasady postępowania:
1) rozpoczęcie wykonania prac wykraczających poza przedmiot Umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) w wyniku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, pkt 3 i pkt 6 ustawy Pzp może nastąpić po podpisaniu przez Strony aneksu zmieniającego Umowę w tym zakresie;
2) podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 1, będzie protokół konieczności potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron;
3) podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie prac w wyniku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, pkt 3 i pkt 6 ustawy Pzp, wykraczających poza przedmiot Umowy (zamówienie podstawowe), będzie przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu kalkulacja cen jednostkowych tych Robót. Roboty zostaną rozliczone na podstawie ilości wykonanych i odebranych Robót określonych na podstawie książki obmiarów oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego cen jednostkowych. Wartość Robót nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego przez Zamawiającego we wstępnej kalkulacji prac dodatkowych.
7. Kalkulacja cen jednostkowych, o której mowa w ust. 6 pkt 3, zostanie opracowana przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia:
1)  dla określenia cen materiałów i sprzętu zastosowane będą ceny – o ile nie występują w Kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 16 do Umowy – według cen rynkowych, nie wyższych niż średnie ceny określone w obowiązującym w tym okresie kwartalniku cenowym Sekocenbud lub Orgbud; 
2) dla określenia kosztów robocizny zastosowane będą stawki robocizny i narzutów do kosztorysowania zastosowane w Kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 16 do Umowy, a jeśli dana pozycja nie występuje w kosztorysie ofertowym koszty zostaną ustalone w drodze negocjacji między Stronami; 
3) wstępna kalkulacja prac dodatkowych sporządzona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa powyżej.
8. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych stosownie do ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.),
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę - zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone dalej w ust. 9 - 17.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 8, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 8, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, a w szczególności:
1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń;
2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 8, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę;
3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę;
4) wykazanie, że wnioskowana zmiana Umowy skutkować będzie odpowiednią zmianą wynagrodzenia. 
W przypadku złożenia przez Wykonawcę powyższego wniosku, Strony będą prowadziły negocjacje z uwzględnieniem postanowień ust. 10-12.
10. W terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).
11. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
12. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu Umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu. 
13. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 8, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. W przypadku złożenia przez Zamawiającego powyższego wniosku Strony będą prowadziły negocjacje w celu ustalenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia oraz treści aneksu do Umowy. 
14. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 13, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 8, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 10-12 stosuje się odpowiednio, z tym że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska najpóźniej w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.
15. W przypadku, gdy w wyniku negocjacji Strony ustalą dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, Strony podpiszą aneks do Umowy w terminie wynikającym z ustaleń negocjacyjnych, a w przypadku braku takich ustaleń – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.
16. W przypadku:
1) niepodjęcia przez Wykonawcę negocjacji na podstawie wniosku Zamawiającego, o którym mowa w ust. 13 lub prowadzenia ich w sposób niezgodny z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego,
2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 14, 
3) niepodpisania przez Wykonawcę aneksu do Umowy obejmującego odpowiednią zmianę wynagrodzenia, wynikającą z ustaleń negocjacyjnych – w terminie, o którym mowa w ust. 15,
Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od dnia złożenia oświadczenia.
17. Dokonanie zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie, nastąpi pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez obie Strony.

§ 17
Siła wyższa
1. Strony nie odpowiadają względem siebie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań oraz opóźnień w ich realizacji, jeżeli nastąpiło to z powodu okoliczności siły wyższej.
2. Za okoliczności siły wyższej uznaje się okoliczności o charakterze zewnętrznym, mające nadzwyczajny charakter, nie dające się przewidzieć oraz którym nie można zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. W szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych takich jak powodzie, huragany, trzęsienia ziemi lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego, takie jak wojna, stan wyjątkowy lub ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Za siłę wyższą uważa się także zakaz dalszego prowadzenia prac wynikający z prawomocnego orzeczenia sądowego lub administracyjnego.
3. Nie uznaje się za siłę wyższą w szczególności:
1) strajków w przedsiębiorstwach należących do Stron, z którymi łączą Strony umowy lub z którymi Strony zamierzały zawrzeć umowy;
2) utraty lub wstrzymania zewnętrznych źródeł finansowania bądź też pogorszenia sytuacji finansowej z innych przyczyn. W szczególności za siłę wyższą nie uważa się wstrzymania lub ograniczenia kredytu bądź gwarancji udzielonych przez instytucję finansową;
3) zmniejszenie podaży jakichkolwiek materiałów, wyrobów budowlanych lub urządzeń koniecznych do realizacji zobowiązania;
4) trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zobowiązania;
5) istotnego wzrostu cen materiałów, wyrobów budowlanych lub urządzeń niezbędnych do realizacji zobowiązania.
4. Strony obowiązane są informować się wzajemnie o wystąpieniu okoliczności stanowiących siłę wyższą w terminie trzech dni od dnia, w którym dowiedziały się o wystąpieniu siły wyższej bądź od dnia, w którym z zachowaniem należytej staranności winny stwierdzić jej wystąpienie.

§ 18
Roboty zamienne
1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 2, gdy z przyczyn natury technologicznej, materiałowej lub konstrukcyjnej będzie konieczna albo obiektywnie zasadna (w szczególności ekonomicznie) zmiana w rozwiązaniach projektowych ujętych w Dokumentacji projektowej, a zmiana ta nie wykroczy poza zakres Robót składających się na przedmiot Umowy i jest związana z: 
1) koniecznością dostosowania Robót do nowych wymagań wynikających ze zmienionych w czasie realizacji Robót przepisów prawa lub 
2) potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa realizowanych Robót lub
3) uzasadnioną technicznie lub ekonomicznie potrzebą zastąpienia materiałów, urządzeń i systemów przewidzianych w Dokumentacji projektowej, przez rozwiązania nowsze technologicznie, zapewniające funkcjonalność nie gorszą od projektowanej przy lepszej efektywności działania lub
4) zapobieżeniem powstania nieodwracalnych w skutkach strat w inwestycji Zamawiającego, 
Strony bezzwłocznie uzgodnią wszystkie warunki wykonania Robót zamiennych, a jeżeli ich wykonanie będzie skutkować koniecznością przedłużenia terminu wykonania Robót określonego w § 3 ust. 1, Strony uzgodnią również jego przedłużenie.
2. Uzgodnienie warunków wykonania Robót zamiennych nastąpi poprzez: 
1) sporządzenie stosownego protokołu określającego zakres Robót zamiennych oraz uzasadnienia opisującego podstawy konieczności i celowość zmian;
2) wykonanie odpowiednio do zakresu zmian projektu zamiennego lub opisu proponowanych zmian wraz z potrzebnymi rysunkami i uzyskanie akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego oraz zatwierdzenie go przez Zamawiającego; 
3) sporządzenie kosztorysu różnicowego; 
4) zawarcie przez Strony aneksu do Umowy. 
3. Wynagrodzenie za Roboty zamienne ustalone zostanie na podstawie sporządzonego 
w tym celu przez Wykonawcę szczegółowego kosztorysu różnicowego, zawierającego kalkulację robocizny, materiałów i pracy sprzętu dla każdej pozycji, następnie zweryfikowanego przez Zamawiającego. Kosztorys różnicowy Wykonawca sporządzi na podstawie stawki robocizny i narzutów do kosztorysowania zastosowanych w Kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 16 do Umowy, oraz ceny materiałów i sprzętu – o ile nie występują w Kosztorysie ofertowym – według cen rynkowych, nie wyższych niż średnie ceny określone w obowiązującym w tym okresie kwartalniku cenowym Sekocenbud lub Orgbud. Kosztorys różnicowy ma zawierać pozycje kosztorysu ofertowego Robót pierwotnych, tj. objętych Dokumentacją projektową oraz pozycje kosztorysowe Robót zamiennych, z odpowiednio zaznaczonymi zmianami w stosunku do pozycji kosztorysu Robót pierwotnych.
4. Uzgodnienie wynagrodzenia z tytułu Robót zamiennych może spowodować zmniejszenie lub zwiększenie kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1. Zwiększenie tego wynagrodzenia może nastąpić do wysokości maksymalnie 10% kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1, i wymaga równocześnie zwiększenia przez Wykonawcę wartości zabezpieczenia do wymaganych 5% nowej wartości brutto wynagrodzenia.
5. Jeżeli Strony nie zawrą aneksu do Umowy, Wykonawca obowiązany będzie wykonać Roboty w pierwotnie określonym zakresie. O ile Strony inaczej się nie umówią, prowadzenie przez nie rokowań w sprawie uzgodnienia warunków wykonania Robót zamiennych, jak również ewentualne zawarcie aneksu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dotrzymania pierwotnie uzgodnionych terminów wykonania Robót. 
6. Postanowienia ust. 2 – 4 nie uchybiają postanowieniom Umowy nakładającym na Wykonawcę obowiązek przeciwdziałania niebezpieczeństwu awarii, katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia, z którym wiąże się ryzyko powstania szkody. 

§ 19
Używanie logotypu i nazwy Zamawiającego
1. Wykonawca nie może posługiwać się logotypem Zamawiającego, ani bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wymieniać nazwy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z działalnością Wykonawcy. W przypadku zamiaru uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na wymienianie nazwy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z działalnością Wykonawcy, Wykonawca złoży pisemny wniosek w tej sprawie do Zamawiającego.
2. Zamawiający nie będzie wystawiał referencji, ani innego rodzaju opinii wyrażających ocenę  realizacji Umowy przez Wykonawcę.
3. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wystawić dokument, w którym poświadczy wykonanie lub wykonywanie zamówienia, którego dotyczy Umowa. Określenie formy oraz treści powyższego dokumentu pozostaje do uznania Zamawiającego.
4. Dokument obejmujący poświadczenie wykonania lub wykonywania zamówienia, 
wystawiony przez Zamawiającego, może być wykorzystywany wyłącznie na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymania się od wykorzystywania powyższego dokumentu w inny sposób oraz do zapewnienia, że również inne podmioty nie będą się nim posługiwały poza postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Do posługiwania się przez Wykonawcę wystawionym przez Zamawiającego poświadczeniem wykonania lub wykonywania zamówienia, w zakresie określonym w ust. 4, nie mają zastosowania postanowienia określające zobowiązania Wykonawcy do powstrzymania się od wymieniania nazwy Zamawiającego oraz posługiwania się logotypem Zamawiającego, w związku z jego działalnością.

§ 20
Obowiązki Wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
1. Wykonawca zapewnia, że do realizacji Umowy zostaną wyznaczone osoby wykwalifikowane, które posiadają wiedzę z zakresu przepisów przeciwpożarowych. W przypadku braku takich osób, Wykonawca zapewnia, że zapozna osoby wyznaczone do realizacji Umowy z przepisami przeciwpożarowymi, przed ich pierwszym pobytem w Obiekcie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”, której egzemplarz zostaje mu użyczony na czas realizacji Umowy przez Zamawiającego. Oświadczenie potwierdzające otrzymanie egzemplarza powyższej instrukcji oraz zobowiązania Wykonawcy w zakresie zapewnienia jej przestrzegania, stanowi Załącznik nr 14 do Umowy.
3. Wykonawca zapewnia przestrzeganie obowiązujących u Zamawiającego przepisów „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” przez osoby wyznaczone do realizacji Umowy w Obiekcie oraz zapoznanie każdej z tych osób z treścią przepisów „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” przed ich pierwszym pobytem w Obiekcie, co zostanie potwierdzone podpisaniem oświadczeń, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”. 
4. Wykonawca zapewnia, że osoby wyznaczone do realizacji Umowy wykonają wszelkie prace niebezpieczne pod względem pożarowym zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”, o ile wykonanie takich prac będzie konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z zaniechania lub niestarannego działania, niedbalstwa, nieprawidłowego zabezpieczenia urządzeń i sprzętu lub miejsca wykonywania Robót, w tym związanych z pracami niebezpiecznymi pod względem pożarowym, niezgodnych z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” przez osoby wyznaczone do realizacji Umowy.
6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do Podwykonawców oraz osób, które Wykonawca wyznaczy w uzgodnieniu z Zamawiającym dodatkowo lub w miejsce osób dotychczas realizujących Umowę.

§ 21
Bezpieczeństwo i higiena pracy
1. Wykonawca będzie organizował i prowadził prace na terenie Obiektu zgodnie z przepisami 
i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności:
1) będzie posługiwał się pracownikami przeszkolonymi odpowiednio w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) osoby pracujące na rzecz Wykonawcy będą posiadały orzeczenia lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz szkolenia 
i kwalifikacje wymagane dla prac prowadzonych na podstawie Umowy;
3) materiały, maszyny, urządzenia, narzędzia i substancje, które będą wprowadzane przez Wykonawcę na teren Obiektu będą spełniały wymogi odpowiednich przepisów oraz będą bezpiecznie przechowywane i składowane, jak również odpowiednio zabezpieczone przed ich nieuprawnionym użyciem;
4) prace będą wykonywane z zachowaniem ładu i porządku.
2. Wykonawca zapewni, że osoby pracujące na jego rzecz nie będą wnosiły lub spożywały 
alkoholu na terenie Obiektu oraz, że palenie wyrobów tytoniowych będzie się odbywało jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. 
3. Przedstawiciel Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 jest obowiązany do niezwłocznego informowania pracownika Zamawiającego odpowiedzialnego za realizację Umowy o zdarzeniach takich jak wypadek lub awaria. 
4. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo dokonywania kontroli przestrzegania przepisów i zasad bhp przez osoby pracujące na rzecz Wykonawcy. W razie stwierdzenia nieprzestrzegania ww. przepisów i zasad Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania prowadzonych przez Wykonawcę prac bez odszkodowania do czasu zapewnienia przez Wykonawcę bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 22
Postanowienia w zakresie ochrony informacji
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Strony zobowiązują się do ochrony oraz do nieudostępniania innym osobom wszelkich informacji nieupublicznionych, zwłaszcza technicznych lub technologicznych, przekazywanych lub udostępnianych sobie wzajemnie w jakiejkolwiek postaci w związku z realizacją Umowy oraz wszelkiej dokumentacji wykonanej w ramach Umowy, na podstawie informacji posiadanych przez Stronę i przekazanych lub udostępnionych przez drugą Stronę. Powyższe zobowiązanie nie ogranicza swobody Zamawiającego w korzystaniu z Dokumentacji powykonawczej.
2. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji objętych ochroną na mocy przepisów prawa, do których Strony będą stosować zasady ochrony oraz warunki i tryb udostępniania wynikające z właściwych przepisów.
3. Informacje, których dotyczą zobowiązania określone w ust. 1, Strony będą określać w ramach Umowy oraz jej wykonywania mianem „informacji objętych tajemnicą kontraktową”. 
4. Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że oznaczenie nośnika informacji adnotacją o tym, że zawiera on informacje objęte tajemnicą kontraktową jest dopuszczalne w każdym przypadku, gdy Strona uzna to za stosowne. 
5. Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji objętych tajemnicą kontraktową tylko dla prawidłowej realizacji Umowy oraz do ich należytego zabezpieczenia i ograniczenia dostępu do tych informacji jedynie dla osób upoważnionych. 
6. Wykonawca, a także osoby występujące w jego imieniu podczas realizacji Robót, zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w związku z wykonywaniem postanowień Umowy, w szczególności w zakresie organizacji ochrony osób i mienia w siedzibie Zamawiającego oraz informacji prawnie chronionych. W tym celu każda osoba występująca w imieniu Wykonawcy i biorąca udział w Robotach będzie zobowiązana do podpisania zobowiązania o zachowaniu poufności informacji, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 15 do Umowy.
7. W przypadku, gdy ujawnienie informacji przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych informacji. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej, chyba, że poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Ustanowione Umową zasady ochrony informacji, jak również przewidziane w Umowie kary umowne z tytułu zachowania w tajemnicy informacji obowiązują zarówno podczas obowiązywania Umowy, jak i po jej wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu.  

§ 23
Ochrona danych osobowych
Strony oświadczają, że każda z nich jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania drugiej Strony, które podpisały Umowę oraz osób zaangażowanych w realizację Umowy i każda, we własnym zakresie, będzie stosować przy przetwarzaniu tych danych przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 24.05.2016 r., str. 2).

§ 24
Postanowienia końcowe
1. W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez sąd upadłości lub postępowania układowego względem Wykonawcy, wszczęcia postępowania egzekucyjnego w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, mających znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem skutków prawnych dla Wykonawcy, wynikających z faktu nie powiadomienia. 
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Pzp. 
4. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów, będą one rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany Umowy dokonywane będą w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności, chyba, ze w umowie przewidziano inną formę.

§ 25
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
2. Umowa zawiera …… stron ponumerowanych i parafowanych.
3. Załączniki stanowią integralną część Umowy. Zostały ponumerowane kolejną numeracją i oznaczone na każdej pierwszej stronie jednakowym identyfikatorem oraz nadrukiem „Umowa nr …./2019 z dnia ……………… 2019 r.”.

Wykaz załączników:
	Załącznik nr 1
	
	Odpis KRS lub CEIDG Wykonawcy

	Załącznik nr 2
	
	Dokumentacja projektowa (płyta CD)

	Załącznik nr 3
	
	Zakres i forma Dokumentacji powykonawczej

	Załącznik nr 4
	
	Oferta Wykonawcy z dnia ……………2019 r.

	Załącznik nr 5
	
	Protokół przekazania Terenu Robót - wzór

	Załącznik nr 6
	
	Harmonogram Robót 

	Załącznik nr 7
	
	Protokół odbioru końcowego - wzór

	Załącznik nr 8
	
	Warunki licencji na Oprogramowanie SKD i Oprogramowanie RCP

	Załącznik nr 9
	
	Podwykonawstwo

	Załącznik nr 10
	
	Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej

	Załącznik nr 11
	
	Ogólne Warunki Ubezpieczenia do polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy

	Załącznik nr 12
	
	Protokół ostatecznego odbioru Robót po upływie okresu rękojmi 
- wzór

	Załącznik nr 13
	
	Protokół wykonania przeglądu technicznego nr……….. - wzór

	Załącznik nr 14
	
	Oświadczenie Wykonawcy ws. „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” – wzór 

	Załącznik nr 15
	
	Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności informacji – wzór

	Załącznik nr 16
	
	Kosztorys ofertowy



Wykonawca				Zamawiający:


…………………………….		……………………………….



Załącznik nr 1 do Umowy
nr …./2019 z dnia …/…/2019 r.

ODPIS KRS lub CEIDG WYKONAWCY

















Załącznik nr 2 do Umowy
nr …./2019 z dnia …/…/2019 r.



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa jest zapisana na płycie CD załączonej do Umowy 






Załącznik nr 3 do Umowy
nr …./2019 z dnia …/…/2019 r.


ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

1. Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami branżowymi, wiedzą techniczną i wymaganiami określonymi w Dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy oraz przyjęta w ramach prowadzonego Nadzoru autorskiego.
2. W przypadku zmian w stosunku do Projektu wykonawczego systemu kontroli dostępu, stanowiącego część Dokumentacji projektowej zawartej w Załączniku nr 2 do Umowy wymagane jest zatwierdzenie tych zmian przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Egzemplarze Dokumentacji powykonawczej SKD w takim przypadku mają być opatrzone pieczęcią z numerem uprawnień oraz podpisem osoby, która dokonała wyżej wymienionego zatwierdzenia zmian. 
3. W przypadku zmian w stosunku do Projektu wykonawczego modernizacji SSP w zakresie sterowania SKD, stanowiącego część Dokumentacji projektowej zawartej w Załączniku nr 2 do Umowy, wymagane jest uzgodnienie tych zmian z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Egzemplarze Dokumentacji powykonawczej SSP w takim przypadku mają być opatrzone pieczęcią i podpisem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych, który dokonał w/w uzgodnienia zmian.
4. Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu Dokumentację powykonawczą zawierającą w szczególności:

	
	Zakres Dokumentacji powykonawczej
	Forma dokumentacji

	
	
	Papierowa
	elektroniczna

	1
	Zaktualizowaną część opisową 
	2 egz.
	2 egz.
Format DOC

	2
	Zaktualizowaną część rysunkową
	2 egz.
	2 egz.
Format DWG

	3
	Protokoły pomiarów, testów i sprawdzeń
	2 egz.
	2 egz.
Format PDF

	4
	Instrukcje użytkowania i obsługi/konserwacji
	2 egz.
	2 egz.
Format PDF

	5
	Karty katalogowe/Cerytyfikaty/Deklaracje
	2 egz.
	2 egz.
Format PDF

	6
	Dokumenty licencyjne
	2 egz. (oryginał +kopia)
	2 egz.
Format PDF

	7
	Dokumenty gwarancyjne
	2 egz. (oryginał +kopia)
	2 egz.
Format PDF





Załącznik nr 4 do Umowy
nr …./2019 z dnia      2019 r.

OFERTA WYKONAWCY Z DNIA … …… 2019 r.


































Załącznik nr 5 do Umowy
nr …./2019 z dnia      2019 r.
Wzór

Warszawa, dn. ………..

PROTOKÓŁ 
PRZEKAZANIA TERENU ROBÓT


W dniu .................................................. Zamawiający przekazał Wykonawcy pomieszczenia w budynku biurowym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zlokalizowanym przy ul. ks. I. J. Skorupki 4 w Warszawie jako terenu prowadzenia Robót w celu realizacji przedmiotu umowy – nr ……/2019 z dnia …………..…… 2019 r.

Wykonawcą Robót jest: …………………

1. Strona przekazująca: Zamawiający: 
1.) ……………….	Przedstawiciel Zmawiającego
2.) ……………….	Przedstawiciel Zmawiającego
3.) ……………….	Przedstawiciel Zmawiającego
2. Strona przyjmująca: Wykonawca:										
1.) ……………….	 Przedstawiciel Wykonawcy
	 


[bookmark: _GoBack]Ustala się, że Wykonawca z dniem ………. przejmuje następujący teren prowadzenia Robót …………………………………….……………………………………. w budynku biurowym przy ul. ks. I. J. Skorupki 4 w Warszawie w celu wykonania Robót zgodnie z umową nr ……/2019 z dnia …………………………….

1) Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem Robót, przepisami dotyczącymi bhp i ochrony p.poż oraz zasadami organizacji ruchu i kontroli dostępu obowiązującymi na terenie Obiektu; 
2) Zamawiający przekazał wykonawcy komplet Dokumentacji projektowej; 
3) Zamawiający udostępni na czas prowadzenia Robót nieodpłatnie pomieszczenie socjalne i wskaże miejsce składowania materiałów, niezbędnych do wykonania Robót; 
4) Zamawiający sukcesywnie, w miarę potrzeb, wskaże miejsca poboru wody i energii elektrycznej;
5) Roboty winny być prowadzone zgodnie z zakresem wyszczególnionym w Umowie, Dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp i ochrony p.poż.; 
6) Należy zachować ład i porządek na terenie Robót i terenie przyległym, a pomieszczenia biurowe oraz ich wyposażenie muszą być przywracane do pierwotnego stanu każdorazowo po zakończeniu Robót prowadzonych w danym dniu;
7) Kontener na gruz zostanie ustawiony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
8) Inne uwagi………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..




Strona przekazująca: 						Strona przyjmująca:


	1. ………………………………..
	1. ………………………………

	2. ………………………………
	

	3. ………………………………
	



























Załącznik nr 6 do Umowy
nr …./2019 z dnia      2019 r.
HARMONOGRAM ROBÓT


Załącznik nr 7 do Umowy
nr …./2019 z dnia      2019 r.
Wzór

PROTOKÓŁ ODBIORU 
KOŃCOWEGO

do Umowy nr …./2019 zawartej w dniu  .................................... o  …………………………………

1. Data zgłoszenia  przez Wykonawcę  Robót do odbioru: ……………………………………………………….
1. Data rozpoczęcia przez Zamawiającego czynności odbioru : …………………………………………………
1. Odbiór przeprowadzony został przez przedstawicieli stron Umowy:
ze strony Zamawiającego: 
1. 	………………………………………….
1. 	 …………………………………………
1. ………………………………………….
1. ……………………………………….....
ze strony Wykonawcy:
1. ………………………………………….
2. …………………………………............
3. ………………………………………….
4. ………………………………………….

przy udziale Podwykonawcy: 
………………………………………….	……………………………………………….
…………………………………………..	………………………………………………..
1. Zakres Robót zgłoszonych do odbioru: ………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

1. Wykonawca wykonał zgłoszone do odbioru Roboty siłami własnymi*/ podzlecił  wykonanie następującego zakresu Podwykonawcom*
	Lp.
	Nazwa i adres Podwykonawcy
	Zakres robót, dostaw lub usług  wykonanych przez Podwykonawcę
	Wartość netto (bez VAT) robót, dostaw lub usług  wykonanych przez Podwykonawcę

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1. Wykonawca oświadcza, że dokonał zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za roboty*/dostawy*/usługi*  wskazane w pkt 5 poz. …… w kwocie ……………………. PLN *.  
1. Wykonawca oświadcza, że nie dokonał zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za roboty*/dostawy*/usługi*  wskazane w pkt 5 poz. ….  w kwocie ……………………. PLN  z powodu: …………………………………………………………..*
1. Termin wykonania Robót został dotrzymany*/niedotrzymany*  a opóźnienie w stosunku do terminu określonego w Umowie wynosi ……………………………………………………… *.
1. Wykonawca dostarczył Zamawiającemu wymagane w Umowie  dokumenty odbiorowe*/nie dostarczył Zamawiającemu wymaganych w Umowie  dokumentów odbiorowych*, tj.    
………………………………………………..………………………………………………………

1. Uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego co do ilości, jakości wykonanych Robót, złożonych dokumentów odbiorowych: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….. ………………………………

1.  OŚWIADCZENIE  końcowe  przedstawicieli  Zamawiającego:  
0. uznaje się, że Roboty objęte przedmiotem Umowy i zgłoszone do odbioru są wykonane zgodnie z Umową, Dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami*,
0. uznaje się  że Roboty objęte przedmiotem Umowy i zgłoszone do odbioru są wadliwie wykonane, z następujących powodów: ………………………………………………………………………………………………. *  w związku z tym postanawia się, co następuje: ………………………………………………………….………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
0. wynagrodzenie  Wykonawcy za wykonane i odebrane Roboty, zgodnie z Umową, wynosi ………………………………………… PLN  słownie  ……..…………………………………*.
0. okres gwarancji i rękojmi  zgodnie z Umową upływa w dniu ………………………….. . *
0. niniejszy Protokół stanowi*/ nie stanowi* podstawę*/podstawy* do wypłaty wynagrodzenia, w wysokości określonej w pkt 11 ppkt 3

Warszawa,  dnia ……………………….. 
Ze strony  Zamawiającego:				Ze strony  Wykonawcy:

	1. ………………………………………
	1. …………………………………………..

	2. ……………………………………...
	2. …………………………………………..

	3. ………………………………………
	3. ………………………………………….

	4. ………………………………………
	4. ………………………………………….


* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do Umowy
nr …./2019 z dnia      2019 r.

WARUNKI LICENCJI
 NA OPROGRAMOWANIE SKD i OPROGRAMOWANIE RCP

Załącznik zostanie uzupełniony przed podpisaniem umowy



































Załącznik nr 9 do Umowy
nr …./2019 z dnia      2019 r.


P O D W Y K O N A W S T W O

1. Wykonawca, w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, może korzystać 
z podwykonawstwa w zakresie określonym w ofercie lub za pisemną zgodą Zamawiającego, jeżeli Wykonawca zechce powierzyć podwykonawcy wykonanie części przedmiotu Umowy w trakcie jej realizacji. W takim wypadku, Zamawiający może udzielić Wykonawcy zgody na korzystanie z podwykonawstwa  z uwzględnieniem postanowień art. 36ba ustawy Pzp, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy. Wniosek Wykonawcy winien wskazywać szczegółowo powody, dla których nie może on zrealizować przedmiotu Umowy bez udziału podwykonawcy, zakres Robót, który chciałby podzlecić i wartość wynagrodzenia za ich wykonanie, wraz z nazwą i adresem podwykonawcy oraz dokumentami potwierdzającymi, iż podwykonawca jest zdolny do wykonania części zamówienia – odpowiednio w zakresie, w jakim Wykonawca zobowiązany był wykazać swą zdolność do realizacji danej części zamówienia, podczas gdy ubiegał się o udzielenie mu zamówienia. Do powyższego wniosku Wykonawca jest obowiązany  załączyć oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tego podwykonawcy.
2. W przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo. Umowa 
o podwykonawstwo zawiera, co najmniej, istotne postanowienia określone w pkt 13.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania. 
4. Maksymalna kwota odpowiedzialności Zamawiającego względem podwykonawców nie może przekroczyć wartości określonej w oświadczeniu Wykonawcy zawartym w jego ofercie, 
a w przypadku, o którym mowa w pkt 1 zdanie drugie, wartości zaakceptowanej przez Zamawiającego w ramach wyrażonej zgody na korzystanie z podwykonawstwa. Wykonawca nie może zawrzeć umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy w wyniku jej zawarcia łączna wartość umów o podwykonawstwo przekroczyłaby wartość wskazaną w ofercie lub wartość zaakceptowaną przez Zamawiającego w ramach wyrażonej zgody na korzystanie z podwykonawstwa.
5. Wykonawca, podwykonawca, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, a także projektu dokumentu obejmującego treść jej zmiany, z tym, że podwykonawca jest zobowiązany dołączyć do projektu umowy lub dokumentu obejmującego treść jej zmiany zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy lub jej zmianę. Z treści zgody musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodził się na wszystkie warunki określone w umowie lub w dokumencie obejmującym treść jej zmiany.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy robót budowlanych, dostawy lub usług.
7. Wykonawca nie może zawrzeć umowy z podwykonawcą bez uzyskania akceptacji Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, a także nie może dokonać zmiany tej umowy. Jeżeli Zamawiający, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmiany, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu, uważa się że Zamawiający zaakceptował projekt umowy z podwykonawcą lub jej zmiany. Jeżeli Zamawiający, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy zawartej z podwykonawcą lub dokumentu obejmującego treść zmian tej umowy, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że Zmawiający nie zgłosił sprzeciwu do tej umowy lub jej zmiany.
8. Wykonawca może wyrazić zgodę na zawarcie umowy pomiędzy podwykonawcą 
a dalszym podwykonawcą, przy uwzględnieniu warunków Umowy, w tym, pod warunkiem, że łączna wartość zobowiązań z tytułu podwykonawstwa nie przekroczy wartości, o której mowa w pkt  4, a także z uwzględnieniem warunków zaakceptowanych przez Zamawiającego stosownie do postanowień pkt 7.
9. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz do projektu jej zmiany lub do dokonanej zmiany umowy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu odpowiedniego dokumentu, w przypadkach:
1) niespełnienia wymagań określonych w istotnych postanowieniach umowy 
o podwykonawstwo, określonych w pkt. 13,
2) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w pkt 6.
10. Wykonawca, podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także dokument obejmujący zmianę tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany. 
11. Za dotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt 7, uważa się dostarczenie przez Zamawiającego Wykonawcy lub podwykonawcy zastrzeżenia i sprzeciwu w formie pisemnej albo w inny sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią – w tym także faksem lub elektronicznie, o ile przekazana w ten sposób treść została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
12. Wykonawca, podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, a także dokument obejmujący zmianę tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany. 
Wykonawca, podwykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, ani dokumentu obejmującego treść zmian tej umowy, w przypadku gdy ich wartość jest mniejsza niż 0,5% całkowitej wartości Umowy. Powyższe wyłączenie obowiązku nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł, w tym również przypadków gdy wartość umowy o podwykonawstwo stała się większa od tej kwoty w wyniku zmiany umowy.
W przypadku gdy strony umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, ustaliły w niej, w szczególności w wyniku zmiany tej umowy, termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż 30 dni, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 7 dni, tak aby termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, ustalony w umowie o podwykonawstwo, nie był dłuższy niż 30 dni – pod rygorem powstania uprawnienia Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej, określonej w Umowie.
13. W umowie o podwykonawstwo oraz w umowie o dalsze podwykonawstwo Wykonawca 
i podwykonawca są obowiązani – odpowiednio, zawrzeć następujące istotne postanowienia (miejsca wykropkowane należy uzupełnić odpowiednią treścią):
1) data zawarcia umowy o podwykonawstwo:………………; 
2) definicje: 
a) BFG: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. I. J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa,
b) Wykonawca: (pełna nazwa i adres, NIP), podmiot, któremu Zamawiający udzielił zamówienia,
c) Podwykonawca: (pełna nazwa i adres, NIP), podmiot z którym Wykonawca zawarł umowę, na wykonanie części zamówienia,
d) Dalszy podwykonawca: (pełna nazwa i adres, NIP), podmiot, z którym Podwykonawca zawarł umowę o podzlecenie podwykonawstwa;
3) przedmiot umowy: ………………………………………………………
a) przedmiot umowy o podwykonawstwo stanowi część zamówienia publicznego udzielonego Wykonawcy na podstawie Umowy nr ……………… z dnia ……… o wykonanie …………………………………………......,
b) w ramach umowy o podwykonawstwo, wykonane zostaną następujące Roboty
 i prace...............................................................,
c) termin wykonania umowy o podwykonawstwo: ……………..… (który nie może być dłuższy niż termin realizacji zamówienia),
d) wynagrodzenie:  ……………  (wynagrodzenie netto, stawka podatku od towarów i usług, wynagrodzenie brutto; w umowie należy  przywołać odpowiedni załącznik, z którego treści wynika kwota wynagrodzenia, w szczególności kosztorys lub cennik);
4) rozliczenia i sposób płatności:  …………………………………..……… ;
5) postanowienia szczegółowe w zakresie podwykonawstwa:
a) podwykonawca lub dalszy podwykonawca części zamówienia jest obowiązany do przedłożenia BFG projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiot obejmuje Roboty, a także projektu jej zmiany, przy czym dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu umowy lub jej zmiany wyraźną zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany o treści zgodnej z projektem. Z treści zgody musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodził się na wszystkie warunki określone w umowie lub dokumencie obejmującym treść zmian,
b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, określony w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub faktur albo rachunku lub rachunków, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Roboty, dostawy lub usługi,
c) podwykonawca nie może zawrzeć umowy z dalszym podwykonawcą, bez uzyskania akceptacji Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiot obejmuje Roboty,
d) Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz o wysokości kwot im zapłaconych za wykonanie Robót, objętych zaakceptowaną przez Zamawiającego umową o podwykonawstwo.
14.  Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz wobec której Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi – w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia, odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – w ramach maksymalnej kwoty odpowiedzialności Zamawiającego względem podwykonawców, o której mowa w pkt 4.
15. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu (braku sprzeciwu) przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie z tytułu umowy 
o podwykonawstwo, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację 
o zamiarze bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
i umożliwi mu zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w pkt 14, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.
18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 17, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
19.  Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po doręczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury albo rachunku, wystawionego po protokolarnym odbiorze Robót. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek Wykonawcy w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury albo rachunku.
20. W przypadku, gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie części prac, Wykonawca będzie dołączał do przekazywanej Zamawiającemu faktury za wykonanie przedmiotu Umowy oświadczenia podwykonawców, podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, potwierdzające otrzymanie wszystkich należnych im kwot z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo za części zamówienia, których oświadczenia te dotyczą oraz kopie faktur lub rachunków wystawionych Wykonawcy przez podwykonawców, potwierdzone przez podwykonawców za zgodność z oryginałem, wraz z potwierdzeniami dokonanych przelewów – w wysokości odpowiadającej wartości dostarczonych kopii faktur lub rachunków. W przypadku nie przekazania Zamawiającemu wymienionych wyżej dokumentów, Zamawiający dokonuje Wykonawcy zapłaty wynagrodzenia wyłącznie w zakresie, w jakim przestawiono mu wszystkie niebudzące zastrzeżeń, wymagane dokumenty. 
21. Termin zapłaty pozostałej części wynagrodzenia – której Zamawiający nie zapłacił stosownie do postanowienia pkt 20 zdanie drugie – biegnie od momentu przekazania Zamawiającemu kompletnych, niebudzących zastrzeżeń dokumentów. 
22. Niekompletne, błędne albo budzące inne zastrzeżenia faktury albo rachunki, Wykonawca będzie obowiązany niezwłocznie skorygować lub anulować i wystawić poprawne.  
23. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot zapłaconych z tego tytułu na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 
W takim przypadku, Zamawiający dokona potrącenia wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu wypłaconego wynagrodzenia z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia określonego w Umowie.
24. Jeżeli Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, na zasoby podwykonawców lub innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, ich wykaz zawarty jest w Ofercie lub dołączony do Oferty Wykonawcy.
25. Zgodnie z treścią art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym  niż inny podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.
26. Zmiana podwykonawcy umieszczonego w wykazie, o którym mowa w pkt 24, wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
27. W celu dokonania zmiany podwykonawcy, Wykonawca złoży Zamawiającemu wniosek o zmianę podwykonawcy przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie umożliwiającym jego ocenę przez Zamawiającego zgodnie z pkt 25. Do wniosku Wykonawca załączy dokumenty odpowiednio potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie tego postępowania o udzielenie zamówienia.
28. Zamawiający wskazuje następujące adresy i odbiorców odpowiedzialnych po stronie Zamawiającego za realizacje powyższych postanowień  dotyczących podwykonawstwa:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny – Departament Administracji i Zamówień, 00-546 Warszawa, ul. Ks. I. J. Skorupki 4, adres email: kancelaria@bfg.pl, fax. 22 583-05-89, do odbioru dokumentów i koordynacji w zakresie spraw związanych z:
1) akceptacją przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, jak i projektu zmiany umowy, w przypadku gdy jej przedmiot obejmuje Roboty,
2) akceptacją przez Zamawiającego zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, w przypadku gdy jej przedmiot obejmuje Roboty,
3) przedłożeniem Zamawiającemu zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadku gdy jej przedmiot nie obejmuje Roboty, a wyłącznie dostawy lub usługi,
4) zmiany lub rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawcy lub innych podmiotów na zasoby których Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.



Załącznik nr 10 do Umowy
nr …./2019 z dnia      2019 r.

Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej


Załącznik nr 11 do Umowy
nr …./2019 z dnia      2019 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia do polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy



Załącznik nr 12 do Umowy
nr …./2019 z dnia      2019 r.
Wzór

PROTOKÓŁ 
ostatecznego odbioru Robót po upływie okresu rękojmi

do Umowy nr …./2019 zawartej w dniu  .................................... o  …………………………………

0. Odbiór przeprowadzony został przez przedstawicieli stron Umowy:
Ze strony Zamawiającego: 
1. ………………………………………. 
1. 	 ……………………………………….
1. …………………………………………

Ze strony Wykonawcy:
1. ……………………………………….
1. …………………………………........
1. ……………………………………….
0. Przedstawiciele Zamawiającego  i Wykonawcy oświadczają, co następuje: 
1. w dniu ...................................... upływa okres rękojmi na wykonane w ramach Umowy Roboty,
1. wykonane Roboty objęte zakresem świadczeń wynikających z udzielonej rękojmi zostały zrealizowane, a  w dniu podpisania niniejszego protokołu nie posiadają wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność*),
1. wykonane Roboty objęte zakresem świadczeń wynikających z udzielonej rękojmi nie zostały zrealizowane lub posiadają wady, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tj. ………………………………………………………………………
w związku z tym postanawia się: …………………………………………………………………………………
0. Niniejszy protokół stanowi podstawę do zwrotu/zwolnienia …% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. kwoty ....................................................*).

Warszawa,  dnia ……………………….. 

Ze strony Zamawiającego:				Ze strony Wykonawcy:

1. ……………………………..			1) ………………………………..
1. ……………………………..			2) ……………………………….
1. …………………………….			3) …………………………………
*) - niepotrzebne skreślić 

Załącznik nr 13 do Umowy 
nr …./2019 z dnia      2019 r.
Wzór


..................................., dnia ........................ 20... r.

					

PROTOKÓŁ
wykonania przeglądu technicznego nr............. 

1. Zakres wykonanego przeglądu:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Uwagi Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................


    ..............................................						.......................................
   /imię i nazwisko Wykonawcy/						        / podpis Wykonawcy/


3. Uwagi Zamawiającego:

……............................................................................................................................................................

…………………........................................................................................................................................


     ..............................................			                                        .......................................
/imię i nazwisko osoby nadzorującej/ 						/ podpis/








Załącznik nr 14 do Umowy
nr …./2019 z dnia      2019 r.

Wzór



Oświadczenie Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że otrzymał egzemplarz „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w Warszawie” oraz zobowiązuje się do:
a) przestrzegania jej postanowień,
b) zapoznania pracowników wykonujących Umowę z postanowieniami „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w Warszawie”, 
Wykonawca niniejszym potwierdza otrzymanie tekstu „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w Warszawie” oraz przyjęcie na siebie powyższych zobowiązań. 

……………………………………….
(data i podpis Wykonawcy)

























Załącznik nr 15 do Umowy
nr …./2019 z dnia      2019 r.
Wzór

................................................................
miejscowość data
.................................................................
imię i nazwisko



Zobowiązanie do zachowania poufności informacji

Ja, niżej podpisany ......................................................... będąc zatrudnionym na stanowisku ............................................................................................ w firmie ..........................................
z siedzibą w .........................................................................................................., po zapoznaniu się z treścią art. 266 § 1 Kodeksu Karnego[footnoteRef:1]: „Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”, zobowiązuję się nie ujawniać nikomu i w żaden sposób oraz nie wykorzystywać żadnych informacji, z którymi zapoznam się w związku z wykonywaniem prac dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie. [1:  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1950).] 





...............................................
data i podpis

Podpis złożono w mojej obecności:



.........................................................
(podpis pracownika Zamawiającego wyznaczonego do współpracy z Wykonawcą)






Załącznik nr 16 do Umowy
nr …./2019 z dnia      2019 r.

Kosztorys ofertowy
(sporządzony na podstawie przedmiaru robót)
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